	
		Приложение 3

	
	

	
	

	
	






Техническое задание
«Строительство наклонно-направленных скважин №№ 8512, 9006, 9008 Вятской площади Арланского месторождения» в 2026 году.





















Ижевск 2025 год



1. Совмещенный график по бурению скважин.

	№ позиции
	№ скв
	№ КП
	Месторождение
	Проходка, м
	Мобилизация+монтаж
	Бурение
	Коммерческая скорость бурения, м/ст.мес.
	Сдача скважины в обустройство
	Примечание 

	
	
	
	
	
	начало 
	начало 
	конец
	сутки
	
	
	

	Бригада №1

	1
	8512
	93 А
	Арланское
	1650
	*
	01.01.2026
	*
	*
	1700
	В течение 3-х дней после окончания строительства скважины
	

	2
	9006
	од
	
	1650
	*
	*
	*
	*
	1700
	
	

	3
	9008
	од
	
	1650
	*
	*
	*
	*
	1700
	
	


1. Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. 
2. Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения п. № 24 Раздела 3 Технического задания.
3. Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом сроков начала и окончания строительства скважины.
4. Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.
5. Бурение осуществляется 1 буровой установкой согласно указанной последовательности.


2. Транспортная схема.
Примечание: 
	Расстояния от г. Ижевск до п/б Вятка – 120 км, 
Расстояния до складских хозяйств общества – 
1. База «Лудошур»  = 200 км
2. База «Хохряки»  = 140 км
3. п. Игра (склад №15, Кооперативная,1) = 215 км 
4. Вятка (склад 8, 9) находится на п/б «Вятка»
	От п/б Вятка  до 93А = 30 км

	От 93А до скв. 9006 = 31 км 
От скв.9006 до 9008 = 27 км 
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3. Данные для строительства скважин

	№
	Наименование
	Описание

	1. 
	Месторождение
	Арланское месторождение

	2. 
	Местоположение месторождения
	Удмуртская республика, Каракулинский - Сарапульский  район

	3. 
	Цель бурения
	Эксплуатационное

	4. 
	Номер кустовой площадки и количество скважин
	Согласно совмещенному графику – Раздел 1 ТЗ

	5. 
	Назначение скважин
	Эксплуатационные (добыча нефти)

	6. 
	Способ бурения
	Роторный, турбинный.

	7. 
	Тип буровой установки
	Применение буровых, удовлетворяющим условиям технического задания, условиям расположения точки проектной скважины и размерам кустовой площадки согласно приложенной схемы; Имеющих соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ. Не старше 5 (пяти) лет. Тип БУ – МБУ (г.п. не менее 125тн).

	8. 
	*Вид энергии (ЛЭП/ДЭС)
	Основной вариант: ДЭС. Поставляется буровым подрядчиком.

	9. 
	Вид строительства буровой установки
	Первичный, агрегатный.

	10. 
	Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья)
	Обычный статус

	11. 
	Проектный горизонт (температура, пластовое давление)
	Визей, Ожидаемое пластовое давление – 141 Атм, t.пласт.- 27,5 С0

	12. 
	Глубина кровли проектного горизонта (пласта) по вертикали, м
	1274

	13. 
	Вид типового проектного профиля (длина  вертикального участка Lв, максимально допустимый зенитный угол max, допустимая пространственная интенсивность изменения угла в интервале набора iдоп, длина горизонтального участка Lгор, зенитный угол  при входе в кровлю продуктивного пласта, градус
	Для бурения наклонно-направленной скважины с горизонтальным окончанием предусмотреть четырехинтервальный профиль:
· iдоп гно  0,00/10м.
· Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 150-400;
· max гно 400 – max зенитный угол в интервале установки ГНО
· min гно 15º - min зенитный угол в интервалах установки ГНО
· iдоп 20/ 10м – до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м);
· iдоп 2.50/10м – ниже интервала установки ГНО;
· iдоп гно  0,00/10м при проектировании, превышение интенсивности более 0,300/10м влечёт штрафные санкции;
· Изменения проектных решений, указанных выше возможно только по согласованию с заказчиком

	14. 
	Радиус круга допуска точки входа в пласт, м
	20 м


	15. 
	Конструкция скважины (колонны и глубины спуска колонн по стволу)
	Направление:  393,7/324х9,5, гр. Д, ОТТМ – 60 м.
Башмак БК-324. Центраторы типа ЦП устанавливаются по длине направления – не менее 3 штук.
Кондуктор: -  295,3/245х8,9 гр. Д, ОТТМ – 450 м
Башмак БК-245; Обратным клапаном – типа ЦКОД-245; Центраторы типа ЦТП – не менее 10 штук. ЦП- – не менее 15 штук
Эксплуатационная колона:  215,9 / 146х7,7 Д БТС – 1650 м. Башмак БК-168; Обратным клапаном – типа ЦКОД-168; Центраторы типа ЦТП -– не менее 5 штук. ЦП- 245/295 – не менее 35 штук

При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважины.

	16. 
	Конструкция забоя 
	Зацементированная 146 мм колонна. 

	17. 
	Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования (одно- или двух-ступенчатая, российская, зарубежная):
	1. Горизонтальные:
a) Направление Ø 324мм – цемент нормальный/до устья, плотность, 1,90 г/см3
b) Кондуктор Ø 245мм: - цемент нормальный/до устья, плотность-1,90 г/см3
c) Эксплуатационная колонна 146 мм: - цемент нормальный/ до устья, плотность-1,90 г/см3
Основной способ – цементирование в 1 ступень:
· нормальный на основе цемента РТМ с понижающим коэффициентом водоотдачи. 
· нормальный на основе цемента ПЦТ I-50 (ПЦТ-IG-CC-l) с добавлением РТМ.
Решение о цементировании скважины в 2 ступени применяется на основании результатов бурения интервалов под экс.колонну и результатов опрессовки ствола скважины

Предусмотреть: 
· использование наиболее эффективных добавок к цементным растворам, повышающих качество крепления в продуктивных пластах, в т.ч. расширяющие добавки или материалы РТМ, пластификаторы (гидроцементы на основе полиэтиленоксида);
· Разработать и обосновать оптимальную технологию проведения изоляционных работ в открытом стволе.
· До начала производства работ по скважине предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по креплению скважин с указанием опыта работ по предмету выполнения работ, не менее 3-х организаций.

	18. 
	Способы контроля качества цементирования
	АКЦ , ГГЦ, СКЦ, Т°, ЛМ (при цементировании)

	19. 
	Тип бурового раствора 
	1) Направление – техническая вода (естественная глинистая суспензия). (плотность 1,14 г/см3, условная вязкость 40-60 с, рН 8-10).
2) Кондуктор - естественная промывочная жидкость. (плотность 1,18 г/см3, условная вязкость 40-60 с, водоотдача < 10 см3/30 мин, рН 8-10).
3) Эксплуатационная колонна - полимерно- глинистый буровой раствор на основе пресной воды (ПББР) - до проектной глубины. (плотность 1,18 г/см3, условная вязкость 45-60 с, водоотдача < 5 см3/30 мин, рН 9-11).

· Указанные выше типы бурового раствора для интервалов носит рекомендуемый характер.
· При разработке рецептуры бурового раствора учесть опыт строительства скважин по соседним месторождениям. 
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику программу промывки, разработанную с учетом данных по возможным осложнениям при строительстве скважины.
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по сопровождению буровых растворов, но не менее 3-х.
· Приемка доп. затрат по хим. реагентам производится при условии превышения фактически затраченных объемов хим. реагентов над плановыми при условии отсутствия замечаний к выполнению согласованного комплекса работ согласно программе промывки.

	20. 
	Наличие технологического/шламового амбара
	Технологический и пожарный амбар на кустовой площадке. Строительство амбаров осуществляет Буровой подрядчик по предварительно согласованной с Заказчиком схеме расположения бурового оборудования, а также в соответствии с согласованными схемами устройства гидроизоляции.
Содержание амбаров, подъездных путей к ним и площадок погрузки ОБР и БШ в надлежащем состоянии, позволяющей осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика.
Буровой подрядчик осуществляет контроль за вывозом отходов бурения и несет ответственность за отсутствием подъезда к амбарам.
По завершению работ по строительству скважин амбары освобождаются от отходов бурения в течении 5 суток, после чего составляет акт с участием представителя Заказчика об освобождении амбаров от отходов бурения и готовности их к рекультивации. 
После подписания данного акта амбар подлежит рекультивации силами Бурового подрядчика.

	21. 
	Расчетный объем бурового шлама/жидкой фракции для 1 скважины.
	Согласно Приложения № 2.
Подрядчик осуществляет хранение отходов бурения. Сбор, вывоз на утилизацию и утилизацию отходов бурения осуществляет Заказчик по предварительной (не позднее, чем за 2 суток) заявке подрядчика в рамках проектных лимитов.
Вывоз и утилизация отходов бурения сверх указанных норм осуществляется Заказчиком, сумма оплаты работ по бурению скважины будет уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на сумму услуг вывоза и утилизации буровых отходов, образованных сверх лимита.

	22. 
	Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора:


	Организационные требования:
· Предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком.
· Разработать и согласовать с Заказчиком схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки и площадки хранения бурового шлама (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). 
· Выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, НБ, блока очистки и площадки хранения бурового шлама, согласно согласованных схем.
· Исключить попадание бурового шлама в рабочие емкости.
· Исключить накопление и хранение бурового шлама в технологическом амбаре.
· Исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки.
Технические требования:
· Четырехступенчатая система очистки;
· Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2.
· Сито-гидроциклонная установка.
· Центрифуга.
· Дегазатор
· Наличие дополнительных емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 80 м3.
· Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.).
· Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. 
· Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям

Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ следующих параметров:
· плотность
· условная вязкость
· пласт. вязкость 
· водоотдачаы
· содержание тв. фазы
· содержание песка
· СНС
· ДНС
· толщина глин. корки
· рН
· содержание смазки
· содержание CL-
· содержание Ca+2,Mg +2

	23. 
	Требования к телеметрическому сопровождению
	· Телеметрическое оборудование с электромагнитным при бурении под кондуктором в инт. 60-500м и гидравлическим каналом связи при бурении под эксплуатационную колонну в инт. 500-1650м. «Непромер» инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14 м.
· За 250м по стволу до вскрытия продуктивного горизонта гл. 1350м. запись гамма каротажа.
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ и проводки горизонтального участка скважины, но не менее 3-х.

	24. 
	Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК
	От начала бурения до проектного забоя.
ГК с отбором шлама в интервале: БК кондуктора до продуктивного пласта и до проектного забоя.

	25. 
	Расчетная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес.
	1700
До начала работ предоставить сетевой график строительства скважины с пооперационным перечнем. 
В расчет ком. скорости входят работы от начала скважины бурением (сборка КНБК) до окончания скважины бурением (монтаж ФА) в нормальном режиме с учетом возможных плановых ремонтов оборудования. Доп. работы, связанные с ликвидацией осложнений не предусмотренных ТЗ не входят в расчет ком. скорости

	26. 
	Источник водоснабжения
	Для технических нужд: артезианская скважина на площадке строительства (глубина 100 м).
Для хозяйственно-бытовых нужд: вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика. Групповой рабочий проект на бурение скважин для технических нужд разрабатывается подрядчиком самостоятельно.

	27. 
	Расположение бурового оборудования
	До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования.

	28. 
	Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика
	Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства.

	29. 
	Требования к оборудованию подрядчика
	Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ТБ, ОТ и ООС. 
Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. 
Обязательное наличие установленного датчика преобразования давления гидросистемы в показания момента заворота ключа, применяемого при скреплении обсадных колонн. Не позднее, чем через сутки после спуска каждой обсадной колонны предоставлять заказчику (УСС АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова) диаграмму с фиксацией моментов свинчивания ОК. 
Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком.

	30. 
	Требования по содержанию кустовой площадки
	Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль над состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию кустовой площадки и подъездных путей в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения кустовой площадки бытовым и технологическими отходами. 
По окончании бурения буровой подрядчик производит зачистку кустовой площадки, восстановление проектных вертикальных отметок и передачу кустовой площадки Заказчику в течении 10 сут.  после проведения работ по рекультивации амбаров.
В случае сдачи кустовой площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова.

	31. 
	Этапы работ и условия оплаты
	Этапы работ:

ЭТАП № 1, 5, 9,  – подготовка кустовой площадки и подъездных путей.

ЭТАП № 2, - мобилизация, монтаж (включая подготовку монтажной площадки под монтаж, ПНР, строительство арт. скважины – принимается одним этапом по факту выполнения работ, либо по окончанию скважины.

ЭТАП № 3, 7, 11   - бурение и крепление, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства каждой скважин, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.

ЭТАП № 4, 8, 12  – демонтаж, техническая рекультивация площадки бурения скважины, ликвидация арт. скважины

ЭТАП № 6, 10  - переезд, монтаж, ПНР – принимается одним этапом по факту выполнения работ

ЭТАП № 13 – демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу, не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению.

Срок оплаты: 
Заказчик в срок не позднее 210 дней, по окончанию соответствующего этапа, при выполнении Подрядчиком следующих условий:
· выполнения всех работ по бурению и креплению скважины, предусмотренных утвержденным проектом на бурение скважины и индивидуальной программой бурения скважины, выбросу инструмента и демонтажу противовыбросового оборудования, и осуществлением монтажа, опрессовки фонтанной арматуры;
· проведения Подрядчиком работ по расчистке устья скважины (с восстановлением грунтового покрытия и очисткой от снега, нефтепродуктов и металлолома) и ликвидации водозаборных скважин согласно рабочему проекту. При этом отходы, образованные при производстве работ по расчистке устья скважины, являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу с территории месторождения силами и за счет средств Подрядчика;
· проведения работ по испытанию колонн на герметичность в соответствии с требованиями действующих руководящих документов;
· -отсутствия замечаний по качеству работ по результатам проведения соответствующих геофизических исследований;
· подготовки и передачи необходимых геолого-технических документов по скважине - дела скважины.
С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

	32. 
	Условия формирования стоимости коммерческого предложения (КП).
	В стоимость коммерческого предложения входит:
ВМР:
· Инженерная подготовка кустовой площадки и подъездных путей
· Инженерная подготовка монтажной зоны площадки бурения;
· Мобилизация буровой установки
· Монтаж буровой установки
· Строительство артезианской скважины
· Пусконаладочные работы
· Технологическое стаскивание
· Демонтаж буровой установки
· Ликвидация артезианской скважины
· Техническая рекультивации
· Демобилизация буровой установки
Бурение и крепление:
· Бурение и крепление скважины
Дополнительные работы (не входят в метр «бурения и крепления»):
· Заключительные работы по нормализации ЭК
· ГИС (АКЦ). 
· ГИС (Окончательный каротаж).
Заключительные работы по нормализации забоя не оплачиваются в случае не прохождения ГИС в эксплуатационной колонне до искусственного забоя, нештатный цементаж.

Дополнительная информация:
Коммерческое предложение должно быть составлено с учетом возможного изменения проходки по скважине на +/‒ 100м, без изменения расценок.



4. 
Комплекс ГИС
	№ п/п
	Наименование работ
	Масштаб
	Интервал исследований (по вертикали), м

	1
	ГИС в необсаженной скважине
	
	

	1.1
	До крепления кондуктора
	
	

	1.1.1
	Инклинометрия
	1:500
	0-380

	1.2
	ГИС при бурении в режиме реального времени
	
	

	1.2.1
	Инклинометрия (ЗТС)
	1:200
	0 – 1420

	1.2.2
	ГК, Инклинометр 
	1:200
	1290-1420

	1.3
	Промежуточный каротаж на обычном кабеле
	
	

	1.3.1
	ГК, НГК, БК, АК, ДС, ИНКЛ, ПС, РЕЗ
	1:500
	0/330/380 - 1050

	1.3.2
	ГК, НГК, ИК, БК, АК, ГГК, МБК, МКЗ
	1:200
	830-1050

	1.4
	Окончательный каротаж  на обычном кабеле
	
	

	1.4.1
	ГК, НГК,  БК, АК, ДС, ИНКЛ, ПС, РЕЗ
	1:500
	1000-1420

	1.4.2
	ГК, НГК, ИК, БК, АК, ГГК, МБК, МКЗ
	1:200
	1300-1420

	2
	ГИС в обсаженной скважине
	
	

	2.1
	В кондукторе
	
	

	2.1.1
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ
	1:500
	0 - 380

	2.2
	В эксплуатационной колонне (с использованием модуля интегрально-сканирующего акустического цементомера)
	
	

	2.2.1
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ-СК, Т°, ЛМ
	1:500
	0 - 1420

	2.2.2
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ-СК
	1:200
	830-1050

	2.2.2
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ-СК
	1:200
	1300-1420

	3
	Геолого-технологические исследования
	
	

	3.1
	Г Г Х И (отбор и описание шлама, ЛБА, ГК)  
	
	330-1420




Примечание:
1. Глубины по вертикали приняты ориентировочно при альтитуде ротора 150 м;
2. Предусмотреть передачу первичного геофизического материала в КИП подрядчика по ГИС с помощью электронной почты (сотовая или спутниковая связь) для принятия оперативного решения по скважине;
3. Предоставить заключение по нижнепермским и  окско-серпуховским отложениям.
























5.  Геологическая характеристика
Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и  коэффициент кавернозности  пластов
	Глубина залегания, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания (падения) пластов по подошве
	Коэффициент кавернозности интервала (средневзвешенная величина)

	От (кровля)
	До (подошва)
	название
	индекс
	
	

	
	
	
	
	угол
	азимут
	

	0
	25
	Четвертичный
	Q
	Не определены
	1,5

	25
	340
	Средняя-верхняя пермь
	P2-3
	
	
	1,4

	340
	420
	Нижняя пермь. Артинский+кунгурский
	P1as-kg
	
	
	1,3

	420
	610
	Нижняя пермь. Ассельский+сакмарский
	P1as-sk
	
	
	1,3

	610
	750
	Верхний карбон
	C3
	
	
	1,2

	750
	860
	Мячковский
	C2mc
	
	
	1,1

	860
	900
	Подольский
	C2pd
	1,2
	
	1,1

	900
	980
	Каширский
	C2ks
	1,2
	
	1,1

	980
	1030
	Верейский
	C2vr
	1,2
	
	1,2

	1030
	1080
	Башкирский
	C2b
	1,2
	
	1,15

	1080
	1180
	Серпуховский
	C2s
	
	
	1,15

	1180
	1335
	Окский
	C1ok
	
	
	1,15

	1335
	1365
	Тульский
	C1tl
	1,1-2,8
	
	1,15

	1365
	1390
	Бобриковский
	C1bb
	1,1-2,8
	
	1,15

	1390
	1395
	Косьвинский+Радаевский
	C1rd
	1,1-2,8
	
	1,15

	1395
	1420
	Турнейский
	C1t
	1,1-2,8
	
	1,15



Литологическая характеристика разреза скважины
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал,
	Горная порода
	Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.)

	
	м
	краткое
	

	
	от
	до
	название
	

	
	(верх)
	(низ)
	
	

	Q
	0
	25
	Глина, суглинки
	Глины, суглинки и супеси, с прослоями песков, гравия и галечника.

	P2-3
	25
	340
	Глина, алевролит, песчаник
	Пестроцветные глины, аргиллиты, алевролиты, песчаники с прослоями
конгломератов, мергелей, глинистых известняков и светло-серых гипсов.

	P1as-kg
	340
	420
	Известняк, доломит
	Переслаивание ангидритов, гипсов, доломитов, известняков, серых,
брекчиевидных, кавернозных с прослоями глинистых разностей и глин.

	P1as-sk
	420
	610
	Известняк, доломит
	Известняки светло-серые, серые, тонкозернистые, с реликтовой
органогенной структурой, плотные, пористые, с прослоями голубоватого
ангидрита. Доломиты светло-серые, коричневато-серые до темно-серых,
тонко-мелкозернистые,плотные и пористые, с прослоями ангидритов.

	C3
	610
	750
	Известняк, доломит
	Известняки коричневато-серые, серые, тонкозернистые с детритом,
доломитизированные, органогенные, пористые.
Доломиты коричневато-серые, тонкозернистые, плотные.

	C2mc
	750
	860
	Известняк
	Известняки серые, светло-серые, тонкозернистые, органогенные, плотные,
пористые с прослоями плотных доломитов.

	C2pd
	860
	900
	Известняк, доломит
	Известняки светло-серые, органогенные, микрозернистые.
пористые. Доломиты светло-коричневые, микрозернистые, плотные.

	C2ks
	900
	980
	Известняк, доломит
	Известняки серые, светло-серые, органогенные, мелкозернистые, плотные
и пористые, с пологоволнистыми трещинами, выполненными темно-серым
глинистым материалом.
нефтенасыщенные пласты К-4, К-4. Доломиты серые, светло-серые,
микрозернистые, плотные, с включениями ангидрита.

	C2vr
	980
	1030
	Аргиллиты, известняк
	Аргиллиты темно-серые, коричневато- и зеленоватосерые, известковистые,
плитчатые, с прослоями песчаников и алевролитов. Известняки серые,
органогенные, глинистые, мелкозернистые, плотные и пористые, нефтена-
сыщенные.

	C2b
	1030
	1080
	Известняк
	Известняки светло-серые, органогенные, мелкозернистые.

	C2s
	1080
	1180
	Известняк, доломит
	Известняки светло-серые, органогенные, мелкозернистые,плотные,
пористые. Доломиты светло-серые, тонко- микрс-
зернистые, неравномерно известковистые.

	C1ok
	1180
	1335
	Известняк, доломит
	Известняки серые, органогенные, мелкозернистые, плотные, пористые.
Доломиты темно-серые, серые, мелкозернистые, известковистые, с
включениями ангидрита. В подошве песчаники зеленовато-серые,
кварцевые, разнозернистые с прослойками аргиллитов.

	C1tl
	1335
	1365
	Известняк, песчаник, аргиллит
	Известняки темно-серые, светло-серые, микрозернистые.
атотные, глинистые. Алевролиты темно-серые, крупнозернистые, с
линзовидной слоистостью. Песчаники серые мелкозернистые,
кварцевые, нефтенасыщенные.

	C1bb
	1365
	1390
	Песчаник, алевролит
	Песчаники серые, массивные с обуглившимися растительными остатками.
Алевролиты углистые, нефтенасыщенные.

	C1ks 
C1rd
	1390
	1395
	Песчаник, алевролит, аргиллит
	Переслаивание углей, аргиллитов, алевролитов, песчаников.

	C1t
	1395
	1420
	Известняк
	Известняки светло-серые, коричневато-серые, органогенные, в верхней
части плотные, ниже пористые, нефтенасыщенные.




Нефтеносность
	Индекс с грати графического подразделения
	Интервал , м
	Тип коллектора
	Плотность, г/см
	Подвижность, мкм2мПа*с
	Содержании серы,% по весу
	Содержание парафина, % по весe
	Свободный дебит, м3/сут среднее значение
	Параметры растворенного газа

	
	От
(верх)
	До
(низ)
	
	в пластовых условиях
	После дегазации
	
	
	
	
	Газовый фактор, м3/т
	содержание сероводорода, % мол.
	содержание N2 + редкие, % мол.
	относительная по воз-духу плотность газа, доли ед.
	коэффициент сжимаемости
	давление насыщения в пластовых условиях, МПа

	C2pd+C2ks
	860
	980
	Порово-трещин.
	0,875
	0,89
	0,0025
	3,0
	2,4
	2,5
	14,8
	-
	31,53
	1,3969
	6,05
	3,4

	С2vr
	980
	1030
	Порово-трещин.
	0,878
	0,896
	0,0085
	2,9
	3,2
	2,5
	15,8
	-
	28,21
	1,2844
	7,26
	3,4

	C1tl+C1bb
	1335
	1390
	Поровый
	0,889
	0,904
	0,0179
	3,2
	3,3
	5,0
	8,9
	-
	50,6
	1,269
	6,31
	3,6

	C1t
	1395
	1420
	Порово-трещин.
	0,922
	0,933
	0,0006
	4,2
	3,3
	3,0
	9,1
	-
	31,15
	1,199
	4,96
	3,8


	Примечания: 
1. Промышленная нефтеносность установлена в карбонатных отложениях подольского+каширского (пласты П3, К1, К2, К3, К-4), верейского горизонтов (пласты В-0, В-I, В-II) среднего карбона, терригенных отложениях тульского (пласты C-II – C-IV), бобриковского (пласт C-V), косьвинского горизонтов (пласт C-VIII) и карбонатных отложениях турнейского яруса (пласт С1t) нижнего карбона. 
Газоносность
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал опробования, м
	Тип коллектора
	Содержание, %
	Состояние (газ, конденсат)
	Относит. по воздуху плотность газа
	Коэффициент сжимаемости
газа в пластовых условиях
	Свободный дебит, м3/сут.
	Плотность газоконденсата, г/см3
	Фазовая проницаемость,
мД

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	сероводорода
	углекислого газа
	
	
	
	
	в пластовых условиях
	на устье скважины
	

	Газоносные пласты на местрождении отсутствуют


Водоносность
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Тип коллектора
	Плотность, г/см3
	Свободный дебит, м3/сут
	Фазовая проницаемость, МД
	Химический состав воды в мг-эквивалентной форме
	Сте-пень минерализации, г/л
	Тип воды по сулину: СФН-сульфатонатриевй, ГКН-гидрокарбонатно-натриевый
	Относит-ся к источни-ку питье-вого водоснабжения (да, нет)

	
	От (верх)
	До (низ)
	
	
	
	
	Анионы 
	Катионы 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CL-
	SO4--
	HCO3
	Na++K+
	Mg++
	Ca++
	
	
	

	Гидрохимическая зона «А» пресных вод

	Q-P2-3*
	0
	150
	Пор.-трещ.
	1,0
	Не опр.
	Не опр.
	7,7
	7,2
	299
	59,2
	18,2
	24,0
	0,415
	ГКН
	Да

	Гидрохимическая зона «В» солоноватых и соленых вод

	P2
	150
	420
	Пор.-трещ.
	1,015

	Не опр.
	Не опр.
	614
2183
230
	1165
5224
1736
	61
61
226
	4085
3149,1
830
	133
150,8
39
	403
448,9
139
	12,2
11,23
3,2
	СФН-ХЛМ

	Нет

	Гидрохимическая зона «Г» рассолы

	P1-C2
	420
	980
	Пор.-трещ.
	1,164
	Не опр.
	Не опр.
	149681
	754,1
	186
	72005
	4578
	14670
	241,9
	ХЛК
	Нет

	C2vr
	980
	1030
	Пор.-трещ.
	1,166
	-«-
	-«-
	150727
	847,7
	29,7
	75553
	3696
	12898
	244,2
	ХЛК
	Нет

	C2b+C1s-ok**
	1030
	1335
	Пор.-трещ. и каверноз.
	1,178
	-«-
	-«-
	162472
	710
	45
	83777
	11997
	13497
	263,3
	ХЛК
	Нет

	C1v
	1335
	1395
	Поровый
	1,176
	-«-
	-«-
	157320
	236,2
	39,6
	83226
	3355
	13604
	264
	ХЛК
	Нет

	C1t
	1395
	1420
	Пор.-трещ.
	1,18
	-«-
	-«-
	161158
	111,1
	61
	75793
	5603
	15843
	258,6
	ХЛК
	Нет


Давление и температура по разрезу скважины
	Индекс
стратиграф.
подразделения
	Интервал,
м
	Градиент давлений
	Температура в конце
интервала

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	пластового
	порового
	гидроразрыва пород
	горного 
	oC
	источ-ник
получения

	
	
	
	кгс/см2 на м
	источник 
	кгс/см2 на м
	источник 
	кгс/см2 на м
	источник 
	кгс/см2 
на м
	источник 
	
	

	
	
	
	от
	до
	
	от
	до
	
	от
	до
	
	от
	до
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Q+Р2-3
	0
	340
	0,082
	0,082
	РФЗ
	0,082
	0,082
	РФЗ
	0,137
	0,137
	 Расчет
Ргр = 0.083 × Н +0.66 × Рпл.

	0,23
	0,23
	Расчет
Ргор= 0,1ρгорL 
	-
	-

	Р1
	340
	610
	0,1016
	0,1016
	ПГФ
	0,1016
	0,1016
	ПГФ
	0,150
	0,150
	
	0,23
	0,23
	
	-
	-

	C3
	610
	750
	0,1025
	0,1025
	ПГФ
	0,1025
	0,1025
	ПГФ
	0,151
	0,151
	
	0,23
	0,23
	
	-
	-

	C2mc
	750
	860
	0,1033
	0,1033
	ПГФ
	0,1033
	0,1033
	ПГФ
	0,151
	0,151
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2pd
	860
	900
	0,1144
	0,1144
	ПГФ
	0,1144
	0,1144
	ПГФ
	0,159
	0,159
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2ks
	900
	980
	0,108
	0,108
	РФЗ
	0,108
	0,108
	РФЗ
	0,154
	0,154
	
	0,23
	0,23
	
	21
	РФЗ

	C2vr 
	980
	1030
	0,101
	0,101
	РФЗ
	0,101
	0,101
	РФЗ
	0,150
	0,150
	
	0,23
	0,23
	
	21
	РФЗ

	C2b 
	1030
	1080
	0,101
	0,101
	ПГФ
	0,101
	0,101
	ПГФ
	0,150
	0,150
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	С1s-C1ok
	1080
	1335
	0,101
	0,101
	ПГФ
	0,101
	0,101
	ПГФ
	0,150
	0,150
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C1tl
	1335
	1365
	0,099
	0,099
	РФЗ
	0,099
	0,099
	РФЗ
	0,149
	0,149
	
	0,23
	0,23
	
	27,5
	РФЗ

	C1bb
	1365
	1390
	0,103
	0,103
	РФЗ
	0,103
	0,103
	РФЗ
	0,151
	0,151
	
	0,23
	0,23
	
	27,5
	РФЗ

	C1ks + C1rd
	1390
	1395
	0,103
	0,103
	ПГФ
	0,103
	0,103
	ПГФ
	0,151
	0,151
	
	0,23
	0,23
	
	29,4
	РФЗ

	C1t
	1395
	1420
	0,1009
	0,1009
	РФЗ
	0,1009
	0,1009
	РФЗ
	0,150
	0,150
	
	0,23
	0,23
	
	
	


Примечание: Расчет градиента пластового давления по разрезу скважины велся по фактическим замерам в поисково-разведочных скважиных: каширский горизонт – 98 кгс/см2, верейский горизонт – 100 кгс/см2, тульский горизонт – 138 кгс/см2, косьвинский горизонт – 149 кгс/см2, турнейский ярус – 150 кгс/см2.


6. Возможные осложнения по разрезу скважины
Поглощение бурового раствора
	Индекс стратиграф.подразделения
	Интервал,( по вертикали)
м
	Максимальная интенсивность поглощения, м3/ч
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим. снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции (да, нет)
	Градиент давления поглощения, кгс/см2/м
	Условия возникновения

	
	От (верх)
	До (низ)
	
	
	
	при вскрытии
	после изол. работ
	

	Р2-3
	25
	420
	частичное
	не опред.
	да
	0.082
	0,123а
	нарушение равновесия между пластовым и гидродинамическим давлениями в процессе бурения при одновременном увеличении проницаемости пласта 

	С1s-ok
	1080
	1335
	Частичное до 15м3/час
	не опред.
	нет
	0,101
	0,126
	


Осыпи и обвалы стенок скважины
	Индекс стратиграфического подразделе-ния
	Интервал, м
	Буровые растворы, применявшиеся ранее
	Время до начала осложнения, сут.
	Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.)

	
	От (верх)
	До (низ)
	Тип раствора
	Плотность, г/см3
	Дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость породы
	
	

	Q-P2
	0
	420
	Техническая вода
	1,06-1,12
	
	0,28
	Проработка, спуск кондуктора

	C2vr

	980
	1030
	Естественная водная суспензия
	1,08-1,16
	
	0,45
	Прорабочка и промывка, цементирование неустойчивых пород


Нефтеводопроявления 
	Индекс
стратиграф.
подразделения
	Интервал,
м
	Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат-газ)
	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3
	Условия возникновения
	Характер проявления

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	внутреннего
	наружного
	
	

	C2pd+C2ks
	860
	980
	Нефть, вода
	0,875
	1,164
	Снижение забойного давления ниже пластового

	Пленка нефти, увеличение водоотдачи

	С2vr
	980
	1030
	Нефть, вода
	0,878
	1,166
	
	

	C1tl
	1335
	1365
	нефть
	0,889
	1,176
	
	

	C1bb
	1365
	1390
	нефть
	0,889
	1,176
	
	

	C1t
	1395
	1420
	Нефть, вода
	0,922
	1,18
	
	


Прихватоопасные зоны
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Причина прихвата перепад давления, заклинка, сальникообразоваyие и т.д.)
	Раствор, при применении которого произошел прихват
	Наличие ограничения на оставление инструмента без Движения или промывки (да, нет)
	Условия возникновения

	
	От (верх)
	До(низ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Плотность, г/см3
	Водоотдача, см3/30 мин
	Смазывающие добавки, название)
	
	

	С 2 vr
	980
	1030
	осыпание, заклинка
	ЕВС
	1,12
	-
	-
	Да
	Осыпание неустойчивых пород, низкое качество бурового раствора

	C1tl-bb-ks
	1335
	1395
	сальникообразование
	Буровой раствор
	1,2
	15
	графит
	да
	Образование фильтрационных корок, высокая водоотдача, оставление инструмента без движения более 0,5час.



7. Распределительная ведомость.
	№ п.п.
	Виды работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	заказчик
	подрядчик
	

	1
	Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка
	+
	
	

	2
	Подготовительные работы: подъездные пути к буровой площадке, строительство площадки.
	
	+
	

	2.1
	Организация и получение правоустанавливающих и разрешительных документов по организации временных проездов/переездов через газонефтепроводы, водоохранные зоны. Строительство временного 2-х секционного шламового накопителя,  водозаборной скважины.
	
	+
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации для строительства скважины
	+
	
	

	4
	Вышкомонтажные работы в том числе пусконаладочные работы и строительство и ликвидация артезианских скважин
	
	+
	

	5
	Инженерная подготовка и техническая рекультивация кустовой площадки и подъездных путей селективная выемка, складирование и хранение почвы во временных отвалах; формирование оптимальной по геометрическим параметрам площадки бурения; предотвращение самовозгорания отвалов; планировка поверхности, выполаживание; устройство выездов; устройство осушительной сети; покрытие рекультивируемой поверхности слоем потенциально плодородных почвообразующих пород и его планировка, демонтаж фундаментов, контуров заземления, опор под трубопроводы и превенторных стоек, якорей, уборку мусора и отходов, замазученности, засыпку искусственных углублений.
	
	+
	

	6
	Техническая рекультивация после окончания производства работ ( восстановление вертикальных отметок плошадки, рекультивация амбаров)
	
	+
	

	7
	Бурение скважин

	7.1
	Долота, долотный сервис (предоставление гаммы долот, расширители, яссы и т.д. для всех интервалов бурения)
	
	+ 
	

	7.2
	Сервис по предоставлению ВЗД и элементов КНБК (забойные двигатели, центраторы, калибраторы, обратные клапана для ВЗД, переводники и т.д.), хомут, спайдер
	
	+
	 

	7.3
	Комплект аварийно-ловильного инструмента для специфичного оборудования сервисного Подрядчика
	
	+
	

	7.4
	Сервис буровых растворов, включая хим.реагенты
	
	+
	

	7.5
	Запас хим. реагентов для ликвидации возможных осложнений на базе бурового подрядчика, либо подрядчика по буровым растворам
	
	+
	Готовность Подрядчика (субподрядчика) произвести оперативный завоз (в течение 24 часов) на место проведения работ

	7.6
	4-х ступенчатая система очистки
	
	+
	

	7.7
	Сервис по телеметрии, включая гамма-датчик, немагнитные УБТ
	
	+
	

	7.8
	Бурильные трубы, УБТС, ТБТ, ВБТ, циркуляционный переводник, инструмент СПО и другие согласно требований Заказчика и Группового рабочего проекта.
	
	+
	

	7.9
	Переводники на все элементы КНБК
	
	+
	

	7.10
	Станция ГТИ и геолого-технологическое исследования во время бурения скважин. 
	+
	
	

	8
	Промыслово-геофизические исследования 
	
	 
	

	8.1
	Проведение окончательного и промежуточного каротажа, контрольных замеров кривизны партией геофизиков
	
	+
	

	8.2
	ГФР при освоении (акустическая цементограмма, перфорация и т.д.)
	
	+
	

	11
	Услуги ПФВО при бурении
	
	+
	

	12
	Проведение работ по изоляции зон поглощений/водопроявлений
	
	+
	Затраты на изоляции зон поглощений не включать в общую стоимость лота. Принятие выполненных работ будет осуществляется на основании ИСР и протокола ГТС. 

	12.1
	Материалы (химреагенты, наполнители, кольматанты и т.д.) технология проведения работ, приготовление тампонирующих и изолирующих составов
	
	+
	

	12.2
	Спецтехника (УА, СМН, АТН, УСТ, и т.п.)
	
	+
	

	12.3
	Подготовка планов работ, обеспечение инженерно-технологического сопровождения
	
	+
	

	13
	Крепление скважин

	13.1
	Обеспечение:
- обсадной трубой (в т.ч. для изготовления подгоночных и переводных патрубков);
	+
	 
	Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. Склад г. Ижевск, п. Игра, п/б Вятка 

	13.2
	Обеспечение:
- оснастка обсадных колонн (ЦКОД, БК, Центраторы, МСЦ, стыковочные узлы, заколонные пакера и т.д.).
	 
	+
	Завод изготовитель согласовывается с Заказчиком по письму

	13.3
	Спуск и цементирование обсадных колонн, включая инженерное сопровождение
	
	+
	

	13.4
	Регистрация расхода выходящего потока жидкости при цементировании эксплуатационной колонны/колонны – хвостовика.
	
	+
	

	14
	Обеспечение электроэнергией (при отсутствии ЛЭП - за счет автономного источника эл.энергии (ДЭС))
	
	+
	

	15
	Обеспечение нефтью для котельно-печного топлива и технологических нужд
	
	 +
	

	16
	Освоение скважин 
	+
	
	

	16.1
	 Подготовка и планировка устьевой площадки после бурения скважин. 
	
	+
	

	
	При эксплуатации водяной скважины
	
	+
	Осуществление контроля объемом добычи подземных вод (не более 100м3/сут в пределах предоставленного участка недр)

	16.2
	
	
	+
	Ежедневный контроль за ведением журналов учета водо-потребления средствами измерений, а также за исправностью контрольно- измерительной аппаратуры скважин (наличие действующего акта поверки).

	
	
	
	+
	Контроль за отбором проб и орга-низация проведения химического анализа проб воды

	17
	Обеспечение оборудованием и инструментом:

	
	 колонная головка
	+
	
	Заказчик передает Подрядчику оборудование в монтаж на основании унифицированной формы М-15 на давальческой основе со склада Заказчика

	
	 катушка КПР, переходной фланец под ПВО
	 
	+
	

	
	 фонтанная арматура
	+
	
	

	
	технологическое НКТ для освоения
	+
	
	

	
	фондовое НКТ (временная консервация, запуск скважины в работу)
	+
	
	

	
	НКТ для опрессовки эксплуатационной колонны снижением уровня
	
	+
	

	18
	Документация

	18.1
	Программа работ на бурение скважины
	
	+
	

	18.2
	Подготовка технологических планов, программа «глубина-день»
	
	+
	

	18.3
	Заключительные отчеты по скважине (формирование дела скважины по установленным образцам)
	
	+
	

	18.4
	Ведение журналов учета водопотребления на бумажном носителе/электронном виде, согласно установленных форм, предоставление ежемесячной отчетности, сдача журнала совместно с делом скважины.
	
	+
	

	18.5
	Формирование форм КС-14
	
	+
	

	18.6
	Отчеты Сервисных подрядчиков
	
	+
	

	19
	Транспортировка оборудования и погрузочно-разгрузочные работы  

	19.1
	Аварийная эвакуация
	 
	+
	

	19.2
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Генерального Подрядчика до объекта работ 
	
	+
	

	19.3
	Транспортировка оборудования и материалов Заказчика, необходимых для бурения скважины, со склада Заказчика (с места указанного Заказчиком) до объекта работ 
	
	+
	

	19.4
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Заказчика на объекте работ (средствами малой механизации). Хранение в соответствии с требованием Заказчика, завода-изготовителя (обсадная труба, ОКК, ФА)
	
	+
	

	19.5
	Транспортировка персонала Подрядчика на рабочую площадку
	
	+
	

	19.6
	Вывоз и утилизация отходов после Работ
	
	+
	

	19.7
	Обеспечение стеллажами для размещения/хранения обсадных труб
	
	+
	

	19.8
	Организация питания на объекте персонала Заказчика, Подрядчика
	
	+
	

	20
	Лабораторный анализ керна и пластовой жидкости
	+
	 
	






8. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно.
	№ п/п
	Критерии качества и отклонения от проекта и технологии
	Коэф. кач. (К)
	Примечание

	1.
	Вышкомонтажные работы

	1.1.
	Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.2.
	Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.3
	Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.
	Бурение и крепление

	2.1.
	ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину:
	
	С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.1.1
	до 0,1 R круга допуска
	0,98
	

	2.1.2
	от 0,2 до 0,5 R круга допуска
	0,95
	

	2.1.3
	более 0,5 R круга допуска
	0,90
	

	2.2
	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: 
	
	 

	
	в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО)
	
	Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности.

	2.2.1
	до 1,5 градусов/10м. - 
	1,00
	

	2.2.2
	до 1,6 градусов/10м - 
	0,99
	

	2.2.3
	до 1,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.4
	до 1,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.5
	до 1,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.6
	до 2 и более градусов/10м -
	0,90
	

	
	в интервале установки ГНО:
	
	В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.2.7
	до 0,3 градусов/10м.- -
	1,00
	

	2.2.8
	до 0,5 градусов/10м -  
	0,99
	

	2.2.9
	до 0,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.10
	до 0,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.11
	до 0,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.12
	до1,0 и более градусов/10м
	0,90
	

	3
	ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. 
	0,99
	Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.  При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01

	4
	ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения
	0,99
	Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком

	5
	НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	0,99
	Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком

	6
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ 
	
	 

	
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса

	
	
	
	При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет 

	7
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	
	 

	7.1
	- невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.2
	- невыполнение «Режимно - технологической карты»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.3
	- невыполнение «Положения по креплению скважин»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	8
	ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
	
	 

	8.1
	- отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3
	
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.2
	- превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин
	
	За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- отклонения других параметров более чем на 20%
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	9
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
	
	

	9.1
	На величину до 50%
	0,99
	За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения)

	9.2
	На величину от 50 до 100%
	0,98
	

	9.3
	На величину более 100%
	0,95
	

	9.4
	Не запланированное СПО
	0,98
	

	10
	НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ
	
	За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01

	
	Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø324мм-57-55л/с.
	0,99
	По согласованию с Заказчиком

	
	Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø245мм-50-55л/с.
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	
	Невыполнение необходимого режим промывки по секциям: Ø168мм- 32-36л/с, Ø114мм- 16-18л/с.
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	11
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	11.1
	-отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 
	0,99
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	11.2
	- остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых
	0,99
	 

	11.3
	- цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.4
	- частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании 
	0,99
	 

	11.5
	- полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования 
	0,95
	При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах  

	11.6
	- недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных)
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.7
	- не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки
	0,99
	 

	12
	КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	12.1
	- недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров)
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	12.2
	- негерметичность обсадной колонны
	0,80
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.3
	- негерметичность межколонного пространства
	0,99
	

	12.4
	- несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя.
	0,95
	

	12.5
	- недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве)
	0,99
	 

	12.6
	- недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты
	0,96
	 

	12.7
	- недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты
	0,95
	 

	12.8
	- цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления
	0,99
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком

	12.9
	- не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны
	0,97
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. 

	12.10
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков
	0,85
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.11
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,96
	 

	12.12
	- полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,98
	 

	12.13
	- отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП
	0,8
	 

	12.14
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см.
	0,99
	

	12.15
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см
	0,96
	

	13
	ПРОЧЕЕ
	
	

	13.1
	Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) 
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01

	13.2
	Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины  
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01
Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне.

	13.3
	 Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства
	0,99
	За каждые  24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение



ПРИМЕЧАНИЕ:		
1. Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле: 
Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.
2. Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.		
3. Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров, и другие документы.
4. При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.
5. Коэффициент качества не может быть менее 0,8	
6. Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

8. Штрафные санкции за несоблюдение Требований в области ОТ, ПБ и ЭБ, Контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (за единичный факт зафиксированного нарушения).
	№ п/п
	Нарушения
	Штрафные санкции

	1
	Отсутствие или не применение работниками спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, соответствующих характеру и условиям выполняемых работ (единичный факт), согласно соответствующих типовых отраслевых норм.
	200 000 руб.

	2
	Невыполнение требований Общества в части употребления спиртных напитков и/или наркотических веществ, а так же требований Трудового Кодекса РФ по недопущению на рабочее место (на территории Заказчика) лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
	За первичное нарушение: 300 000 руб.
За последующие нарушения:
500 000 руб.

	3
	Отказ водителя от прохождения первичного медицинского освидетельствования или отсутствие отметки о прохождении водителем медосмотра и допуска к управлению транспортным средством
	200 000 руб.

	4
	Эксплуатация транспортных средств и (или) самоходных машин на территории месторождений, нефтепромыслов, не состоящих на учете в ГИБДД МВД РФ, органах Гостехнадзора и (или) не имеющих государственных номерных знаков
	100 000 руб.

	5
	Отсутствие документов на право управления транспортным средством
	60 000 руб.

	6
	Использование на территории охраняемых объектов без разрешения руководства Общества кино-, фото- и видеоаппаратуры, съемка кино-, фото- и видеоаппаратурой специального оборудования, технической документации и охраняемых объектов Общества без соответствующего на то разрешения руководства Общества
	100 000 руб.

	7
	Нахождение работников Подрядчика па территории охраняемых объектов после окончания рабочего времени (смены) без соответствующего на то разрешения руководства охраняемого объекта
	100 000 руб.

	8
	Курение в местах, где в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет
	100 000 руб.

	9
	Сокрытие сведений и/или не уведомления о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при исполнении обязанностей по настоящему договору
	200 000 руб.

	10
	Передвижение транспортных средств по самовольно созданным несанкционированным маршрутам, выходящим за границы утвержденных схем проезда
	200 000 руб.

	11
	Невыполнение требований Федеральных нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
	200 000 руб.

	12
	Производство работ повышенной опасности (в т.ч. огневые, газоопасные, работы в охранной зоне ЛЭП) без оформления наряда-допуска
	200 000 руб.

	13
	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску.
	200 000 руб.

	14
	Невыполнение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
	200 000 руб.

	15
	Нарушение Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ
	200 000 руб.

	16
	Невыполнение Требований к ведению рабочей документации, утвержденной в области ОТ, ПБ, ЭБ (включая её отсутствие, отсутствие записей или неправильное оформление)
	20 000 руб.

	17
	Руководство работами либо производство работ на объектах Заказчика инженерно-техническим работником, не прошедшим проверку знаний по Охране труда и не аттестованным по промышленной безопасности.
	200 000 руб.

	18
	Выполнение работником производственных операций без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; отсутствие удостоверения у работника на рабочем месте.
	200 000 руб.

	19
	Невыполнение/нарушение требований правил: ПТЭЭП, ПУЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
	200 000 руб.

	20
	Повреждение кабельных и воздушных линий (ЛЭП), технологических и промысловых трубопроводов транспортными средствами подрядчика, спецтехникой или при производстве работ.
	2 000 000 руб.

	21
	Совершение действий, повлекших остановку (в том числе аварийной) производственного процесса добычи НСЖ на нефтепромысле 
	2 000 000 руб. + упущенная выгода

	22
	Несоблюдение требований Правил по охране труда при работе на высоте.
	200 000 руб.

	23
	Несоблюдение требований Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
	200 000 руб.

	24
	Несоблюдение Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02).
	200 000 руб.

	25
	Несоблюдение требований пожарной безопасности.
	200 000 руб.

	26
	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению).
	100 000 руб.

	27
	Невыполнение требований Российского законодательства в части организации предварительных и периодических медосмотров (за единичный факт), в том числе предрейсовых и предвахтовых медосмотров.
	200 000 руб.

	28
	Загрязнение территории нефтепродуктами (ГСМ); отходами бурения (буровой шлам, буровой раствор); отходами процесса ГРП; нефтью и промывочными жидкостями в процессе ТКРС. 
	200 000 руб.

	29
	Несанкционированное размещение отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения)
	200 000 руб.

	30
	Неисполнения Подрядчиком обоснованного предписания Заказчика
	100 000 руб.

	31
	Искажения либо несвоевременного предоставления Подрядчиком информации, повлекшей возникновение аварийной ситуации
	200 000 руб.

	32
	Провоз (пронос, хранение) на территорию производственных объектов любого оружия (огнестрельного, холодного, метательного, пневматического, газового, сигнального), боеприпасов и патронов к ним, основных частей огнестрельного оружия, любых видов взрывчатых веществ, взрывных устройств и предметов, с помощью которых можно совершить террористический акт, а также нахождения с ними на территории месторождений, нефтепромысла
	200 000 руб.

	33
	Нарушение предельно допустимого скоростного режима (ограничение скорости 30 км/ч), установленного на территории месторождений 
	200 000 руб.

	34
	Нарушение иных требований локальных актов, включенных в Договор в качестве приложения
	100 000 руб.

	35
	Отсутствие системы спутникового мониторинга (контроллеры ГЛОНАС/GPS) на транспортных средствах Подрядчика (включая транспортные средства Субподрядчиков, поставщиков, иных лиц, задействованных Подрядчиком в целях выполнения Работ по договору)
	200 000 руб.



Приложение:
Приложение №1 Сметный расчет.
Приложение №2 Расчет лимитов отходов бурения.
Приложение №3 Согласие с техническим заданием.
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