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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 «ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ №3 до РП 10кВ в районе КП-204 Северо-Айкурусского ЛУ Унтыгейского месторождения нефти»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1
	Основание для проектирования
	План капитальных вложений на 2025 - 2026 г.г.

	2
	Район строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Унтыгейское месторождение

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик проекта
	

	5
	Подрядчик проекта
	Определяется на тендерной основе.

	6
	Условия оплаты
	Оплата выполненных работ в размере 80% от цены соответствующего этапа, не ранее 90 (девяносто) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней. Окончательный расчет в размере 20% после получения положительного заключения не ранее 90 (девяносто) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней.

	7
	Комплектность ПИР
	Инженерные изыскания;
Проектная документация;
Рабочая документация.

	8
	Стадийность проектирования
	Проектная документация;
Рабочая документация.

	9
	Сроки начала и окончания проектно-изыскательских  работ
	Начало – 1 кв. 2025г.
Окончание - определить календарным планом работ

	10
	Режим работы объекта
	Непрерывный

	11
	Идентификация объекта согласно ч.1ст.4 Федерального закона от  30.12.2009г. №384-ФЗ
	1.	Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
2.	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
3.	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4. Определить принадлежность проектируемого объекта к опасным производственным объектам.
5.	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
6.	Уровень ответственности - нормальный.

	12
	Состав проектируемого объекта
	1. Двухцепная ВЛ-10 кВ в габаритах ВЛ-35 кВ, от ПС 35/10 кВ №3 в районе КП-201 Северо-Айкурусского ЛУ Унтыгейского месторождения нефти до РП-10 кВ в районе КП № 204 Северо-Айкурусского м.р, протяжённость линейной части ≈ 6 км.
2. Распределительный пункт 10кВ в районе куста скважин № 204 Северо-Айкурусского ЛУ Унтыгейского месторождения нефти.;
3. Переход через р. Липикъях

Протяженность линейных объектов уточнить инженерными изысканиями.
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.

	14
	Этапы строительства
	
Этап - ВЛ-10кВ 
Этап – РП-10кВ

Этапы строительства согласовать с Заказчиком.

	15
	Особые условия строительства
	Проектируемый объект расположен вблизи действующих коммуникаций и объектов добычи нефти.


	16
	Ранее выполненная документация
	Нет

	17
	Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Обеспечить интеграцию проектируемых объектов в действующую инфраструктуру.

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	18
	Требования к техническим и технологическим решениям
	1. Мощность энергопотребления объекта  Распределительный пункт 10кВ в районе куста скважин № 204 Северо-Айкурусского ЛУ Унтыгейского месторождения нефти, провести расчеты и  определить проектом.
1. Для электроснабжения проектом предусмотреть строительство одной двухцепной ВЛ-10 кВ в габаритах ВЛ-35 кВ (либо двуцепная ВЛ-10 кВ, сборная конструкция из гнутого профиля), от ПС 35/10 кВ №3 в районе КП-201 Северо-Айкурусского ЛУ Унтыгейского месторождения нефти, до РП-10 кВ в районе КП № 204 Северо-Айкурусского м.р.
1. Тип опор, а так же габариты прохождения пересечений дорог, рек и линейных объектов произвести изыскания и определить проектом.
1. Выбор типа и сечения провода ВЛ-10 кВ определить проектом и согласовать с Заказчиком.
1. Предусмотреть вторую категорию электроснабжения.
1. Проектом определить трассу прохождения опор проектируемой ВЛ-10 кВ, согласовать её с Заказчиком. Ширина просеки должна быть не менее охранной зоны ВЛ, принятой на основании ПП РФ (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства).
1. Проектом предусмотреть установку разъединителей, разрядников длинно-искровых, грозозащитного троса (при необходимости) ограничителей перенапряжений на первой и концевой опорах проектируемой ВЛ-10 кВ, тип оборудования определить проектом. Выбор согласовать с Заказчиком.
1. Предусмотреть специальные полимерные птицезадерживающие устройства (ПЗУ), препятствующие попаданию птиц под напряжение (ГОСТ Р 70399-2022 «Устройства защиты птиц на объектах электроэнергетики. Общие технические условия»).
1. Выполнить расчет распределительного пункта, мощность, тип РП определить проектом, исходя из мощности куста скважин № 203, №204, №206, №207 и №208 Северо-Айкурусского ЛУ Унтыгейского месторождения нефти.
1. Проектирование выполнить в соответствии с ТУ.

	19
	Требования к проекту организации строительства
	В составе ПОС предусмотреть линейный график строительства с учетом выработки основных материальных ресурсов при строительстве. Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel.

	20
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	В составе проекта разработать
- Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008; федеральным законом №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе»; Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утверждённым приказом государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372; федеральным законом № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях»; федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», «Водного кодекса РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ и др. 

- Раздел «Охрана водных биологических ресурсов» с выполнением расчета вреда водным биологическим ресурсам и согласовать  строительство объекта с ТУ Росрыболовства. Раздел «Охрана водных биологических ресурсов» выполнить  отдельно по каждому этапу строительства.
-  При необходимости выполнить подготовку материалов и организовать проведение государственной экологической экспертизы, в соответствии с требованиями ФЗ № 174 от 23.11.1995г. (ред. от 12.02.2015г.) «Об экологической экспертизе».
-  При необходимости выполнить подготовку материалов и организовать проведение общественных слушаний в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией и обеспечить их проведение.
- Выполнить при проектировании разработку и согласование проекта СЗЗ (санитарно-защитной зоны) объекта, в соответствии с действующим законодательством РФ, с получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения (решение о санитарно-защитной зоне).

	21
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать разделы(при необходимости):
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Декларация пожарной безопасности.
· Мероприятия ИТМ ГО и ЧС.
· Декларация промышленной безопасности 
· Другие разделы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации (по согласованию с Заказчиком)

	22
	Требования к составу сметной документации
	· Сметный расчет стоимости строительства произвести в базисных ценах ФЕР – 2020 (последней редакции) с учётом электронных индексов ООО «Стройинформресурс», с последующим пересчетом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов – кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов). Выводить итоги по каждому разделу в текущий уровень цен. 
· На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен.
· Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета» в формате XML.
· Предоставить в электронном виде на CD (-в формате XML, XL, PDF) диске- 2 шт.
· Предоставить на бумажном носителе – 2 шт.

	23
	Требования к оборудованию и материалам
	Предусмотреть и согласовать:
· Крупноблочное оборудование согласовать с Заказчиком.
· Предусмотреть применение оборудования,  имеющих сертификаты и разрешение на применение при строительстве особо опасных объектов в установленном порядке.
· В приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского или стран СНГ производства, в том числе электроприводной и коммутационной арматуры;
Поставляемое оборудование и материалы должны иметь:
· Разрешение на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, выданных Ростехнадзором.
· Сертификаты соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности;
· Необходимую техническую документацию, а именно:
· заводские паспорта на оборудование;
· инструкции завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования;
· технологические и монтажные схемы присоединения и монтажа.

	24
	Требования к средствам измерения
	Все средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Госстандарт РФ, методики поверки.

	25
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.
	Обеспечить соответствие проектной документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технические решения, применяемые в проекте должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	26
	Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска проектной документации
	По Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в полном объеме, для возможности реализации строительства.
Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года).
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
РД 39-0137095-001-86 «Автоматизация и телемеханизация нефтедобывающих производств. Объекты и объемы автоматизации. Основные положения».
Предусмотреть обзорные схемы всей проектной инфраструктуры, выделить линейные объекты, отдельные площадки и узлы с указанием технических характеристик (протяженность, диаметр от точки подключения до отдельно взятого узла и т.д.).
Отдельными книгами выпустить:
· Заказные спецификации на оборудование и материалы должны быть выделены и разделены на каждый участок трассы и площадку строительства на каждый отдельно взятый объект;
· Опросные листы (тех. задания);
· Ведомость объемов работ (ВОР) с выделением и разделением объемов строительно-монтажных работ на каждый участок трассы и площадку строительства, на каждый отдельно взятый объект.
· Выделить этапы проектирования, обеспечивающие строительство, ввод и регистрацию объектов независимо друг от друга;

Объем документации предоставить:
2 экземпляра на бумажных носителях;
2 экземпляра электронной версии в формате
- графическая часть: 
pdf (Acrobat);
dwg (AutoCAD);
mif (Mapinfo) в местной системе координат.
- текстовая часть и спецификации:
xls (Microsoft Excel);
doc (Microsoft Word);
pdf (Acrobat).

	27
	Требования к разработке инженерных  изысканий
	Выполнить полный комплекс инженерных изысканий в объёме, необходимом для реализации данного задания на проектирование.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с маркшейдерской службой и отделом экологической безопасности Заказчика Техническое задание и программу на производство работ.
Инженерные изыскания должны удовлетворять требованиями действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования. 
Комплексом инженерных изысканий предусмотреть:
1) инженерно-геодезические изыскания;
2) инженерно-геологические изыскания;
3) инженерно-гидрометеорологические изыскания
4) инженерно-экологические изыскания, 

При необходимости получить:
- Справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (памятников археологии) в районе расположения проектируемых объектов. В случае обнаружения объектов культурного наследия - провести археологические исследования;
- Справку о наличии или отсутствии на территории проектируемых объектов редких, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, в т.ч. занесённых в Красные Книги РФ, а также информацию о плотности охотничьих ресурсов и путей миграции животных в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения, в т.ч. охотничьих и ихтиологических, а также территорий традиционного природопользования и родовых угодий в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных), биотермических ям, свалок и полигонов ТБО в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых, горных и геологических отводов в пределах испрашиваемого участка недр и радиусе 2 км.
Все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, горные отводы, скотомогильники и т.д.) должны быть нанесены на картографический материал, а также указаны размеры границ и зон санитарной охраны и защиты
Проект программы выполнения инженерных изысканий представляется Заказчику на рассмотрение вместе с конкурсной документацией.
Окончательная редакция программы выполнения инженерных изысканий составляется после подписания договора, сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет и может корректироваться.
В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.
Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. 
Заказчик предоставляет доверенность на получение исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий.
Графические материалы и материалы изысканий представить в электронном виде в форматах dwg (AutoCad) и mif (Mapinfo) в системе координат, согласованной с Заказчиком, а текстовые в формате Word.
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
· СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
· СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 116.13330.2011«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»
· СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
Выполнить сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет.
Заложить пункты с принудительным центрированием (тип 150 оп. знак) – в количестве не менее 2шт.
Закладку пунктов выполнить согласно:
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, Москва, Картгеоцентр-Геодезиздат, 1993г.
- Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Москва, ЦНИИГАиК, 2001г.
- Основные положения о государственной геодезической сети России, г. Москва, 2004г.
- Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов. ГКИНП (ГНТА) – 01-014-02. М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
     После заключения договора, при выборе вариантов расположения площадных и линейных объектов, учитывать наличие территорий традиционного природопользования МНС, ИКН, ВОЗ, защитных лесов и в целом материалов лесоустройства и получить согласование на расположение объектов от заинтересованных организаций.
     Согласовать с Заказчиком предварительное расположение площадных и линейных объектов для исключения наложений на существующие и проектируемые объекты. Окончательные согласования выполнить после проведения инженерных изысканий и разработки проекта.
     На стадии «проектная документация» при полевом трассировании закреплять контуры площадок и оси трасс на местности, устанавливая створные знаки и углы поворота, прорубать визирки. Разбивочные оси площадных объектов привязывать к закрепленным реперам. Добавить полосовую и площадную съемки на этом этапе.
     Инженерные изыскания проводить в два этапа (съемка и полевое трассирование).
     При сдаче Заказчику полосовых и площадных съемок, предоставлять границы съемок в электронном виде для контроля их площади.
     Разбивочные оси площадных объектов привязать к закрепленным пунктам и реперам. Полевое трассирование проводить на стадии РД. После проведения инженерных изысканий сдать 1 экземпляр материалов изысканий: каталог координат и картографические материалы в электронном виде в программе Mapinfo.
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	Требования к разработке землеустроительной документации
	Подготовить и утвердить при необходимости Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), согласно статьям 41 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, по форме, утвержденной инструкцией о порядке заполнения градостроительного участка, согласно Приказа Минрегиона РФ от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 №20838). 
     Подготовить и утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, в его составе, провести процедуру публичных слушаний и утвердить проект, в соответствии с требованиями действующего законодательства согласно статьям 42, 43, и 45 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ.
    Необходимые дополнительные исходные данные для проектирования Заказчик предоставляет по запросам проектной организации.
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	Особые условия
	Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций - согласовать с Заказчиком.
Технические решения Проектировщик согласовывает с Заказчиком.
До начало проектирования Подрядчик предоставляет согласование на бумажном носителе Генеральный план (ГП или ППО) объекта и Технологические схемы. Список кураторов для согласования Проектировщик запрашивает дополнительно.
При необходимости Проектировщик запрашивает технические условия и направляет на согласование документацию сторонним организациям (при пересечении трубопроводов, ВЛ и т.д.) по согласованию с Заказчиком. 
Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи проектной документации.
До отправки на негосударственную экспертизу Проектировщик обязан защитить разработанную документацию на Техническом совете Заказчика.
Экспертизу провести в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145. 
При проведении экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.
Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Проектировщик.
При получении отрицательного заключения экспертизы:
· оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик;
внесение изменений в проектную и рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счёт.
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	Приложения
	Технические условия №139 (приложение №1)
Ситуационная схема (приложение 2)
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He@Tuca @ KAHBAMKAN

HEq]TFIHaFI KOMMNaHUA HE®OTAHAA KOMMAHUA

YTBepxaalo:

MepBhiit 3amMecTuTeNL
leHepanbHOro AupekTopa
— 'naBHblit UHXEHEP
000 «KaHbBaiikan»

' P.M. Macsirytos
CeHTsbpb 2024 1.

Texuuueckue ycnoeua Ne 139

K 3ajlaHuio Ha npoekTupoBaHue BJ1-10kB ot IMC 35/10 kB Ne3 go PN 10kB B paitoHe

10.

KIM-204 CeBepo-Aiikypycckoro J1Y YHTbIrecKOro MecTopoxaeHusa HedTu».

MolHocTb  sHepronoTpebnenust obbekta  PacnpepenutenbHblitii nyHkT 10kB B
paiioHe «kycta cksaxuH Ne 204 Ceepo-Alikypycckoro JIY  YHTbireiickoro
MeCTOPOX/AEHUA Hed TN, MPOBECTH PacyeTh! 1 ONPeAEeIUTL NPOEKTOM.

. Ons  anekTpocHaGXeHWs NPOEKTOM  MPEefycMOTPETb  CTPOUTENbCTBO  OAHOIA

nAsyxuenHoii BI1-10 kB B raGapurax BJ1-35 kB, ot MNC 35/10 kB Ne3 B paiioHe KM-201
CeBepo-Altkypycckoro J1Y YHTbIrenckoro MeCTopoxaeHus HedbTu.

Tun onop, a Tak xe rabapuTsl NPOXOXASHNA NEPeceqeHnin A0por, PeK U NMNHERHBIX
06bEKTOB NPOU3BECTU U3bICKAHUS W OMPEAENUTE MPOEKTOM.

Buibop TMna u ceuenus npoeofa BJI-10 kB onpegenuts npoekTom u cornacosatb ¢
3aKasymKoM.

MpeaycMoTpeTb BTOPYIO KaTeropiito anekTpocHabxkeHus.

MpoexkTom onpeaenuTs Tpaccy NPOXOXAEHUS onop npoekTupyemoit BI-10 kB,
cornacosaTtb €& ¢ 3akasunkom. LLiupuHa npocekn forkHa ObiTb HE MEHee OXpPaHHOM
30HbI BJ1, npuHsaToit Ha ocHosaHwu MM PP (Mpasuna ycTaHOBNEHUS OXpaHHLIX 30H
0GBbEKTOB 3/IEKTPOCETEBOIO XO3ANCTBA).

MpoekTom npegycMOTpeTb YCTAHOBKY pasbefMHUTENEN, pPaspsaHUKOB JAfVHHO-
WCKPOBbIX, MPO303ALLUMTHOrO TPoca, OrpaHuuUTEneil nepeHanpskeHui Ha nepBo U
KOHLEBO/ onopax npoektupyemoii Bfl-10 kB, Tun oGopyposaHns onpepenutb
npoekTom. Beibop cornacosaTk ¢ 3akasumMKoM.

MpesycMoTpeTh cheuuanbHbie NOMUMEpHble MTULE3afepKuBaloLLMe YCTPOCTBa
(M3Y), npenaTcTByOLME MOMajaHuio NTUL nod Harnpsbkenve (FTOCT P 70399-2022
«YcTpoiicTBa 3awuThl NTUL Ha ofbekTax snekTposHepreTuku. OblmMe TexHudeckne
YCMOBUSI»).

BbinonHuTs pacuyeT pacnpeaenuTenbHOro MyHKTa, MoLHocTe, Tun Pl onpeaenuts
NPOEKTOM, NCXOAS U3 MOLUHOCTW KycTa ckBaxuH Ne 203, Ne204, Ne206, Ne207 n Ne208
CeBepo-Alikypycckoro J1Y YHTLIreCKOro MECTOPOXAESHUS HETU.

Cpok AeficTBMA TEXHUYECKUX YCnoBuiA 2(Ba) roga.

-
I'naBHbIA SHEpreTUK 7 %/ O.10. NlokTnoHos
2 il S




