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Техническое задание

«Строительство поисковой скважины № 5П Можгинского участка».






	




	
	

	
	
	













Ижевск 2024 год

1. Совмещенный график выполнения работ.



	№ позиции
	№ скв
	№ КП
	Месторождение
	Проходка, м
	

Отход, м
	Мобилизация+монтаж
	Бурение
	Плановая коммерческая скорость бурения
	Сдача скважины в обустройство

	
	
	
	
	
	
	начало 
	начало 
	конец
	сутки
	
	Дата

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/ст.мес.
	

	1
	5П
	Од.
	Можгинский уч.   
	2000
	
643
	*
	01.09.24
	*
	*
	1500
	В течение 3-х дней после окончания строительства скважины



* рассчитывается подрядчиком исходя из производственных мощностей
1. Указанная продолжительность бурения скважины может быть скорректирована пропорционально изменения проектной глубины скважины в соответствии с проектной ком. скоростью; 
2. Бурение осуществляется одной буровой установкой согласно указанной последовательности.
3. Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. 
4. Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения (п. № 26 Раздела 1 Технического задания).
5. Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.  

















2. Схема технологических проездов Можгинский участок

Расстояние от г. Ижевска до КП – 150 км,
Расстояние до ближайшего населенного пункта – д. Новый русский Сюгаил – 2 км
Расстояние от базы отгрузки обсадных труб до КП – б. Игра 200 км.
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3. Данные для строительства скважин

	1. Месторождение 
	Можгинский участок

	2. Местоположение месторождения 
	Удмуртская республика

	3. Цель бурения 
	ГРР

	4. Номера кустовых площадок и скважин, которые будут строиться по данному
 проекту
	Согласно совмещенному графику- Раздел 1 ТЗ


	5. Назначение скважин 
	Поисковое

	6. Вид бурения 
	Роторное, турбинный 

	7. Тип буровой установки
	Применение буровых, удовлетворяющим условиям технического задания, условиям расположения точки проектной скважины и размерам кустовой площадки согласно приложенной схемы; Имеющих соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ. Не старше 5 (пяти) лет.                Тип БУ – МБУ (г.п. не менее 120тн).

	8. Вид энергии
	ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком)

	9. Вид и условия строительства буровой установки. 
	Первичный, агрегатный


	10. Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья)
	Обычный статус

	11. Проектный горизонт, шифр пласта
	D-0
скв. 5П,  Pпл.– 175 атм;

	12. Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали)
	1749

	13. Вид типового проектного профиля (длина  вертикального участка Lв, максимально допустимый зенитный угол max, допустимая пространственная интенсивность изменения угла в интервале набора iдоп, длина горизонтального участка Lгор, зенитный угол  при входе в кровлю продуктивного пласта, градус
	Для бурения наклонно-направленной скважины предусмотреть четырехинтервальный профиль 
· iдоп гно  0,00/10м.
- Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 150-400;
· max гно 400 – max зенитный угол в интервале установки ГНО
· min гно 15º - min зенитный угол в интервалах установки ГНО
iдоп 20/ 10м – до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м);
iдоп 2.50/10м – ниже интервала установки ГНО;
iдоп гно  0,00/10м при проектировании, превышение интенсивности более 0,300/10м влечёт штрафные санкции;
Длина вертикального участка 100м;
Изменения проектных решений, указанных выше возможно только по согласованию с заказчиком;

	14. Радиус круга допуска точки входа в пласт, м
	40 м

	15.Конструкция скважины (колонны и глубины спуска колонн по стволу)
	Направление:  393,7/324х9,5, гр. Д, ОТТМ – 30 м.
Башмак БК-324. Центраторы типа ЦП устанавливаются по длине направления – не менее 3 штук.
Кондуктор: -  295,3/245х8,9 гр. Д, ОТТМ – 400 м
Башмак БК-245; Обратным клапаном – типа ЦКОД-245; Центраторы типа ЦТП – не менее 10 штук. ЦП- – не менее 15 штук
Эксплуатационная колона:  215,9 / 168х7,3 Д БТС – 1800 м. Башмак БК-168; Обратным клапаном – типа ЦКОД-168; Центраторы типа ЦТП -– не менее 5 штук. ЦП- 245/295 – не менее 35 штук.
Хвостовик: –  146-152/ 114x7,4 мм Д ОТТМ – 1725-2000м. ПХЦ-114; Обратный клапан – типа ЦКОД -114; Центраторы типа ЦТП -– не менее 5 штук, ЦП- 114/152 – не менее 20 штук.
При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважины.

	16. Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой)
	Зацементированная колонна.

	17. Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования (одно- или двух-ступенчатая, российская, зарубежная):
a) Направление 323,8 мм 
b) Кондуктор 244,5 мм
с) Эксплуатационная колонна 146 мм

















	a) Направление Ø 324мм – цемент нормальный на основе ПЦТ-I-50/ до устья, плотность, 1,90 г/см3
b) Кондуктор Ø 245мм: - цемент нормальный ПЦТ-IG-CC-l/ до устья, плотность-1,90 г/см3
c) Транспортная колонна 168 мм: - цемент нормальный на основе РТМ/ до устья, плотность-1,90 г/см3. Основной способ  цементирования - в 2 ступени.
d) Хвостовик 114 мм: - цемент нормальный на основе цемента РТМ с понижающим коэффициентом водоотдачи/ до ПХЦ
Предусмотреть: 
· использование наиболее эффективных добавок к цементным растворам, повышающих качество крепления в продуктивных пластах, в т.ч. расширяющие добавки или материалы РТМ, пластификаторы (гидроцементы на основе полиэтиленоксида);
· Разработать и обосновать оптимальную технологию проведения изоляционных работ в открытом стволе.
Предусмотреть установку укрепляющего цементного моста в интервале слабосцементированных пород Верейского горизонта.
· Предусмотреть установку укрепляющего «забойного» цементного моста – 1900-2000м от проектной глубины по стволу  (выделить отдельной строкой в КП).
До начала производства работ по скважине предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по креплению скважин с указанием опыта работ по предмету выполнения работ, не менее 3-х организаций. 

	18. Способы контроля качества цементирования
	АКЦ сканер , ГГЦ, СКЦ, Т°, ЛМ (при цементировании)

	19. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка), тип утяжелителя (барит, меловая крошка) и реагенты химобработки:


	1) Направление – техническая вода (естественная глинистая суспензия). (плотность 1,02 г/см3, рН 7-8).
2) Кондуктор - естественная промывочная жидкость. (плотность 1,08 г/см3, условная вязкость 15-25 с, водоотдача < 8 см3/30 мин, рН 7-8).
3) Эксплуатационная колонна при вскрытии Верейско- Башкирского яруса до интервала Серпуховско – Окского горизонта - полимерный буровой раствор (ПББР) 1,17-1,20 г/см3 до вскрытия Серпуховско- Окского горизонта; 
4) Серпуховско- Окский горизонт – тех. вода 1,17 г/см3; 
5) Интервал Саралинских глин и до проектного забоя под башмак  технической колонны 168мм  – РУО  (плотность 1,22-1,25 г/см3, остальные параметры уточняются дополнительно).
5) Хвостовик - полимерный буровой раствор (ПББР) - до проектной глубины. (плотность 1,20-1,23 г/см3, условная вязкость 40-60 с, водоотдача < 1-3 см3/30 мин, рН 9-11).

· Указанные выше типы бурового раствора для интервалов носит рекомендуемый характер.
· При разработке рецептуры бурового раствора учесть опыт строительства скважин по соседним месторождениям. 
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику программу промывки, разработанную с учетом данных по возможным осложнениям при строительстве скважины.
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по сопровождению буровых растворов, но не менее 3-х.

Приемка доп. затрат по хим. реагентам производится при условии превышения фактически затраченных объемов хим. реагентов над плановыми при условии отсутствия замечаний к выполнению согласованного комплекса работ согласно программе промывки.

	20. Наличие технологического/шламового амбара
	Технологический и пожарный амбар на кустовой площадке. Строительство амбаров осуществляет Буровой подрядчик по предварительно согласованной с Заказчиком схеме расположения бурового оборудования, а также в соответствии с согласованными схемами устройства гидроизоляции.
Содержание амбаров, подъездных путей к ним и площадок погрузки ОБР и БШ в надлежащем состоянии, позволяющей осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика. 
Буровой подрядчик осуществляет контроль за вывозом отходов бурения и несет ответственность за отсутствием подъезда к амбарам.
По завершению работ по строительству скважин амбары освобождаются от отходов бурения в течении 5 суток, после чего составляет акт с участием представителя Заказчика об освобождении амбаров от отходов бурения и готовности их к рекультивации. 
После подписания данного акта амбар подлежит рекультивации силами Бурового подрядчика.

	21. Расчетный объем бурового шлама/жидкой фракции для 1 скважины. 
	Согласно Приложению № 2.
Подрядчик осуществляет хранение отходов бурения. Сбор, вывоз на утилизацию и утилизацию отходов бурения осуществляет Заказчик по предварительной (не позднее, чем за 2 суток) заявке подрядчика в рамках проектных лимитов.
Вывоз и утилизация отходов бурения сверх указанных норм осуществляется Заказчиком, сумма оплаты работ по бурению скважины будет уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на сумму услуг вывоза и утилизации буровых отходов, образованных сверх лимита.

	22. Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка):
	1.Организационные требования:
· Разработать и согласовать с Заказчиком схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки и площадки хранения бурового шлама (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). 
· Выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, НБ, блока очистки и площадки хранения бурового шлама, согласно согласованных схем.
· Исключить попадание бурового шлама в рабочие емкости.
· Исключить накопление и хранение бурового шлама в технологическом амбаре.
· Исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки. 
2.Технические требования:
· Четырехступенчатая система очистки;
· Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2.
· Сито-гидроциклонная установка.
· Центрифуга.
· Дегазатор
· Наличие дополнительных емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 80 м3.
· Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.).
· Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. 
· Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям.


Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ  следующих параметров:

· плотность
· условная вязкость
· пласт. вязкость 
· водоотдача
· содержание тв. фазы
· содержание песка
· СНС
· ДНС
· толщина глин. корки
· рН
· содержание смазки
· содержание CL-
· содержание Ca+2,Mg +2

	23. Интервал отбора керна
	Интервал уточняется дополнительно. Общая мощность отбора  25м. Предусмотреть 2 рейса –10м в интервале 1050-1060м и 15м в интервале 1950-1965. 

	24.  Испытание пласта (интервалы по вертикали)
	Не запланировано. 

	25. Требования к геонавигационному сопровождению строительства горизонтальной скважины
	Телеметрическое оборудование с электромагнитным при бурении с глубины 100 м. 
«Непромер» инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14  метров.
С глубины 1350 м (по вертикали) запись гамма каротажа;
Детальные интервалы требуемых исследований указаны в перечне ГИС.
До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ не менее 3-х.

	26. Дополнительные требования к телеметрическому сопровождению
	Применяемые телесистемы должны быть извлекаемыми с использованием равнопроходных элементов КНБК.

	27. Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК
	От начала бурения до проектного забоя.
ГК с отбором шлама в интервале: БК кондуктора до продуктивного пласта и до проектного забоя. 

	28. Расчетная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес.
	Разведочные/ поисковые -1500. Данная ком. скорость включает в себя полный комплекс работ по бурению, с учетом исследований, отбора керна, испытаний обсадный колонн – от начала бурения скважины и до начала работ по демонтажу БУ.  
Предоставить предварительный график ГГД скважины с пооперационным перечнем работ. График должен быть представлен в составе ком. предложения.  

	29. Источник водоснабжения 
	Для технических нужд: артезианская скважина на площадке строительства (глубина 120 м).
Для хозяйственно-бытовых нужд: вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика. Групповой рабочий проект на бурение скважин для технических нужд разрабатывается подрядчиком самостоятельно.

	30. Расположение бурового оборудования
	До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования.

	31. Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика
	Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, соблюдение сроков строительства.

	32. Требования к оборудованию подрядчика
	Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ТБ, ОТ и ООС. 
Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и  безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. 
Обязательное наличие установленного датчика преобразования давления гидросистемы в показания момента заворота ключа применяемого при скреплении обсадных колонн. Не позднее, чем через сутки после спуска каждой обсадной колонны предоставлять заказчику (УСС АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова) диаграмму с фиксацией моментов свинчивания ОК. 
Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком.

	33. Требования по содержанию кустовой площадки
	Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль над состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию кустовой площадки и подъездных путей в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения кустовой площадки бытовым и технологическими отходами. 
По окончании бурения буровой подрядчик производит зачистку кустовой площадки, восстановление проектных вертикальных отметок и передачу кустовой площадки Заказчику в течении 10 сут.  после проведения работ по рекультивации амбаров.
В случае сдачи кустовой площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова.

	34. Этапы работ и условия оплаты
	Этапы работ:

ЭТАП № 1 - мобилизация, монтаж, ПНР, строительство арт. скважины – принимается с основным объемом по факту выполнения работ по строительству скважины. 

ЭТАП № 2 - бурение и крепление скважины, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства каждой скважин, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.

ЭТАП № 3 – демонтаж, техническая рекультивация площадки бурения скважины, ликвидация арт. скважины

ЭТАП № 4 – демобилизация.

Срок оплаты: 
Заказчик в срок не ранее 90 и не позднее 120 дней, по окончанию скважины (в отдельных случаях по завершению соответствующего этапа) при выполнении Подрядчиком следующих условий:
· выполнения всех работ по бурению и креплению скважины, предусмотренных утвержденным проектом на бурение скважины и индивидуальной программой бурения скважины, выбросу инструмента и демонтажу противовыбросового оборудования, и осуществлением монтажа, опрессовки фонтанной арматуры;
· проведения Подрядчиком работ по расчистке устья скважины (с восстановлением грунтового покрытия и очисткой от снега, нефтепродуктов и металлолома) и ликвидации водозаборных скважин согласно рабочему проекту. При этом отходы, образованные при производстве работ по расчистке устья скважины, являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу с территории месторождения силами и за счет средств Подрядчика;
· проведения работ по испытанию колонн на герметичность в соответствии с требованиями действующих руководящих документов;
· -отсутствия замечаний по качеству работ по результатам проведения соответствующих геофизических исследований;
· подготовки и передачи необходимых геолого-технических документов по скважине - дела скважины.
С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

	35. Условия формирования стоимости КП
	В стоимость коммерческого предложения входит:
ВМР:
        -    Мобилизация буровой установки
· Монтаж буровой установки (включая завоз инертных материалов в V-не более 100м3 для подготовки и планировки «подушки» под основание буровой) 
· Строительство артезианской скважины
· Пусконаладочные работы
· Технологическое стаскивание
· Демонтаж буровой установки (с учетом технической рекультивации амбаров и планировки площадки)
· Ликвидация артезианской скважины
· Демобилизация буровой установки
Бурение и крепление:
· Бурение и крепление скважины
Дополнительные работы:
· Заключительные работы (нормализации забоя)
· ГИС (АКЦ сканер)
· Бурение с отбором керна
· Использование РУО
· Укрепляющий Верейский мост
· Укрепляющий забойный цем. мост

Заключительные работы по нормализации забоя не оплачиваются в случае не прохождения ГИС в эксплуатационной колонне до искусственного забоя, нештатный цементаж.
Дополнительная информация:
Коммерческое предложение должно быть составлено с учетом возможного изменения проходки по скважине на +/‒ 100м, без изменения единичных расценок.

	36. Сроки оплаты по договору
	Не ранее 90 и не позднее 120 дней.



	




4. Комплекс ГИС





	Предварительный комплекс ГИС для скв. 5П
(тиманский, пашийский горизонты)

	№ п/п
	Наименование работ
	Масштаб
	Интервал исследований, м

	1
	ГИС в необсаженной скважине

	1.1.
	До крепления кондуктора

	1.1.1.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	0-315

	1.1.2.
	Каротаж под конд: ГК, НГК, /БК, ИК, КС, ПС, ДС, Резистивиметр.
	1:500
	0/30-315

	1.2.
	Промежуточный каротаж (до спуска техколонны)
	
	

	1.2.1.
	ГК, НГК
	1:500
	265-1391

	1.2.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	265-1391

	1.2.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК
	1:500
	265-1391

	1.3
	Привязочный каротаж для отбора керна (при необходимости)
	
	

	1.3.1
	ГК, НГК, инкл
	1:500
	1562-1735

	1.4.
	Окончательный каротаж

	1.4.1.
	ГК, НГК
	1:500
	1562-1821

	1.4.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	1562-1821

	1.4.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК 
	1:500
	1612-1821

	1.4.4.
	ИК,  БК, ГК, НГК, ГГКп, АК, МКЗ, МБК, МКВ
	1:200
	1730-1821

	1.5
	ИПТ (при необходимости)
	
	

	2
	ГИС в обсаженной скважине

	2.1.
	В кондукторе

	2.1.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ
	1:500
	0-315

	2.2.
	В технической колонне Ø168мм

	2.2.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:500
	0-1612

	2.2.2.
	ГК, НГК
	1:500
	1341-1612

	2.2.3.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	1:500
	1341-1612

	2.3.
	В 114мм «хвостовике» (с использованием модуля интегрально-сканирующего акустического цементомера)
	
	

	2.3.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ-СК, ТМ, ЛМ
	1:500
	1570-1821

	2.3.2.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ-СК
	1:200
	1730-1821

	3
	Геолого-технологические исследования

	3.1.
	ГТИ
	
	30-1821

	3.2.
	ГГХИ (в т.ч. описание шлама + газовый каротаж + ЛБА)
	
	315-1821


Примечание:
1. Глубины по вертикали приняты ориентировочно при альтитуде ротора 206,0м;
2. Предусмотреть ГК сопровождение с началом записи за 50м от кровли C1t;
3. При интерпретации ДС рассчитать коэффициент кавернозности ствола скважины;
4. Предусмотреть передачу первичного геофизического материала в КИП подрядчика по ГИС с помощью электронной почты (сотовая или спутниковая связь) для принятия оперативного решения по скважине;
5. Предоставить заключение ВБО,  окско-серпуховских, визейских, турнейских отложений по данным  каротажа под колонну в М 1:500

5. Геологическая характеристика, стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и  коэффициент кавернозности  пластов
	Глубина залегания, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания пластов, град.
	Коэффициент каверзности в интервале

	от (верх)
	до (низ)
	название
	индекс
	угол
	азимут
	

	0
	20
	[bookmark: _Toc184005731][bookmark: _Toc185068016][bookmark: _Toc192644136]Четвертичный
	[bookmark: _Toc184005732][bookmark: _Toc185068017][bookmark: _Toc192644137]Q
	
	
	1,5

	20
	330
	Средняя-верхняя пермь
	P2-3
	
	
	1,4

	330
	345
	Нижняя пермь.
Артинский+кунгурский
	P1 ar-kg
	
	
	1,3

	345
	550
	Нижняя пермь.
Ассельский+сакмарский
	P1 as-sk
	
	
	1,3

	550
	780
	Верхний карбон
	C3
	
	
	1,2

	780
	850
	Мячковский
	C2mc
	
	
	1,1

	850
	910
	Подольский
	C2pd
	
	
	1,1

	910
	990
	Каширский
	C2ks
	
	
	1,1

	990
	1040
	Верейский
	C2vr
	00 30' - 1030 '
	
	1,2

	1040
	1085
	Башкирский
	C2b
	
	
	1,15

	1085
	1175
	Серпуховский
	C2s
	
	
	1,15

	1175
	1270
	Окский
	C1ok
	
	
	1,15

	1270
	1300
	Тульский
	C1tl
	
	
	1,15

	1300
	1320
	Бобриковский
	C1bb
	
	
	1,15

	1320
	1640
	Турнейский (Сарайлинские глины 1405-1540м)
	C1t
	
	
	1,15

	1640
	1730
	Фаменский
	D3fm
	
	
	1,15

	1730
	1808
	Франский
	D3f
	
	
	1,15

	1808
	1816
	Тиманский
	D3tm
	00 30' - 2030 '
	
	1,15

	1816
	1830
	Пашийский
	D3p
	00 30' - 2030 '
	
	1,15

	1830
	1860
	Живетский
	D2gv
	
	
	1,15

	
	забой
	
	
	
	
	




	Стратиграфическое
подразделение
(отдел, ярус, горизонт)
	Интервал залегания, м
	Литологическая характеристика

	Четвертичные отложения Q
	0-20
	Глины, суглинки, супеси, пески с прослоями галечников.

	Cеверодвинский + вятский ярус – P3sd+vt;
Казанский + уржумский ярус – P2kz+ur;
Уфимский ярус P1uf
	20-330
	Чередование пестроцветных аргиллитов, алевролитов, песчаников с прослоями  глиннистых известняков, мергелей.

	Артинский + кунгурский ярус – P1ar+kg
	330-345
	Известняки, ангидриты с включениями гипсов.

	Сакмарский ярус – Р1sk:
Тастубский+стерлитамакский горизонт – P1tst+str
Ассельский ярус – P1as
	345-550
	Доломиты серые, темно-серые, тонко-мелкозернистые, известняки светло-серые, серые, органогенные, доломитизированные, с включениями ангидрита, гипса. Известняки, доломиты светло-серые.

	Верхний карбон – С3:
Касимовский+гжельский ярусы – С3k+gzh
	550-780
	Известняки серые, доломитизированные, органогенные, тонкозернистые, доломиты коричневато-серые, тонко-мелкозернистые.

	Мячковский горизонт – С2mc
	780-850
	Известняки серые, коричневато-серые, неравномерно доломитизированные, органогенные, тонкозернистые, доломиты светло-серые, прослоями с реликтовой органогенной структурой, плотные.

	Подольский горизонт – C2pd
	850-910
	Известняки серые, коричневато-серые, неравномерно доломитизированные, органогенные, тонкозернистые, доломиты светло-серые, коричневато-серые, тонко- и мелкозернистые.

	Каширский горизонт – C2ks
	910-990
	Переслаивание известняков серых, коречневато-серых, неравномерно доломитизированных, органогенных, тонкозернистых, доломитов светло-серых, коричневато-серых, тонко- и мелкозернистых.

	Верейский горизонт – C2vr
	990-1040
	Переслаивание известняков, аргиллитов, доломитов и алевролитов.

	Башкирский ярус – C2b
	1040-1085
	Известняки светло-серые, серые, коричневато-серые, органогенные, плотные, слабопористые, пористые, с включением кремния.

	Серпуховский ярус – C1s
	1085-1175
	Доломиты коричневато-серые, скрыто- и мелкокристаллические, плотные, участками пористо-кавернозные. Известняки серые, органогенные, плотные.

	Алексинский + михайловский + веневский горизонты – C1al + C1mh + C1vn
(карбонатный окский ярус)
	1175-1270
	Доломиты коричневато-серые, скрыто- и мелкокристаллические, плотные, участками пористо-кавернозные. Известняки серые, органогенные, плотные. В нижней части алевролиты.

	Радаевский+бобриковский горизонты –  C1rd+bb
	1270-1320
	Песчаники, алевролиты, аргиллиты.

	Тульский горизонт – C1tl 
(Сарайлинские глины 1405-1540м)
	1320-1640
	Чередование песчаников; алевролитов и аргиллитов. Карбонатная пачка: светло-серые известняки.

	Фаменский горизонт – D3fm
	1640-1730
	Известняки и доломиты. Переслаивание известняков и аргиллитов

	Франкский горизонт – D3f
	1730-1808
	Известняки светло- и тёмно-серые, органогенные, микрозернистые, с органогенным детритом. Доломиты коричневато-серые, мелкозернистые, плотные.

	Тиманский горизонт  – D3tm
	1808-1816
	Песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки.

	Пашийский горизонт  – D3ps
	1816-1830
	Песчаники, алевролиты, аригиллиты.

	Живетский ярус – D2gv
	1830-1860
	Песчаники, алевролиты, аригиллиты.









Нефтеносность

	Индекс стратиграфического подразделения.
	Интервал, м
	Тип
коллектора
	Плотность, г/см3
	Под-
вижность, мкм2
мПа∙с
	Содержание % по весу
	Дебит, м3/сут
	Параметры растворенного газа

	
	
	
	
	
	
	
	газовый фактор, м3/м3
	содержание,%
	плотность по воздуху
	коэффициент сжимаемости, 1/105МПа
	давление насыщения, кгс/см2

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	в пластовых условиях
	после дега-зации
	
	серы
	парафина
	
	
	сероводорода
	углекислого газа
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С2vr (В-II –В-IIIа)
	1280
	1288
	порово-каверноз.
	0,867
	0,888
	0,0124
	2,38
	4,26
	8,5
	21,4
	не опр.
	22,91
	1,339
	-
	5,35

	С2b
	1309
	1339
	порово-каверноз.
	0,868
	0,890
	0,007
	2,23
	4,11
	8,8
	16,0
	не опр.
	42,25
	1,231
	-
	4,65

	С1 tl
	1561
	1575
	поровый
	0,892
	0,900
	0,013
	2,95
	3,15
	14,0
	6,3
	не опр.
	34,2
	1,274
	-
	4,49

	С1 bb
	1575
	1581
	поровый
	0,892
	0,900
	0,013
	2,95
	3,15
	14,0
	6,3
	не опр.
	22,91
	1,274
	-
	4,49

	С1 t
	1611
	1615
	порово-каверноз.
	0,912
	0,913
	0,007
	3,13
	5,47
	26,3
	6,4
	не опр.
	-
	-
	-
	7,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Газоносность
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Тип коллектора
	Состояние (газ, конденсат)
	Содержание, %
	Относительная по воздуху плотность газа
	Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях
	Свободный дебит, м3/сут
	Плотность газоконденсата, г/cм3
	Фазовая проницаемость, мД

	
	
	
	
	сероводорода
	углекислого газа
	
	
	
	
	

	
	от
(верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	
	
	в пластовых условиях
	на устье скважины
	

	С2vr
	1274
	1289
	порово-каверноз.
	газ*
	85,57
	0,56
	0,966
	не опр.
	4,3
	-
	-
	не опр.

	С2b
	1293
	1308
	порово-каверноз.
	газ*
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	-
	-
	не опр.



Водоносность
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал,м
	Тип 
коллектора
	Плотность
г/cм3
	Свободный дебит
м3/сут
	Фазовая проницаемость,
мД
	Химический состав воды в мг-эквивалентной форме
	Степень минерализации,
г/л
	Тип воды по Сулину: СФН- сульфатонатриевый, ГКН-гидрокарбонатнонатриевый, ХЛМ - хлормагниевый
	Относится к источнику питьевого водоснабжения (да,нет)

	
	От 
(верх)
	До
(низ)
	
	
	
	
	Анионы
	Катионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cl-
	SO4- -
	HCO3
	Na++
K+
	Mg++
	Ca++
	
	
	

	Гидрохимическая зона “А” - пресные воды

	Q-P2*
	0
	200
	пор.-трещ.
	1,0
	не опр.
	не опр.
	11,16
	180,4
	268,5
	-
	17,0
	57,11
	0,277
	ГКН
	да

	Гидрохимическая зона “В” - солоноватые и соленые воды

	Р2kz+u
	200
	630
	-//-
	1,015
1,015
1,005
	не опр.
	не опр.
	614
2183
8260
	1165
5224
1108
	61
61
77
	4085
3149
4884
	133
151
312
	403
449
358
	12,2
11,23
15,0
	СФН-ХЛМ
СФН-ХЛМ
	нет

	Гидрохимическая зона “Г” - рассолы

	Р1-С2**
	630
	1245
	-//-
	1,177
	не опр.
	не опр.
	161047
	644
	78
	74393
	5470
	17484
	259,0
	ХЛК
	нет

	С2vr***
	1245
	1300
	пор.-трещ. и кавернозный
	1,17
	-"-
	-"-
	158161
	585,4
	74,3
	74318
	5784
	15348
	245,2
	[bookmark: _Toc70738026]ХЛК
	нет

	С2b+ С1 s-ok ***
	1300
	1555
	-//-
	1,179
	-"-
	-"-
	161542
	588,6
	17,6
	77643
	4793
	16710
	260,55
	ХЛК
	нет

	С1 v***
	1555
	1600
	поровый
	1,171
	-"-
	-"-
	156263
	346,9
	24,4
	73973
	3878
	17591
	252,06
	ХЛК
	нет

	С1 t***
	1600
	1652
	пор.-трещ. и кавернозный
	1,177
	-"-
	-"-
	161184
	410,3
	27,5
	76587
	4232
	17536
	259,98
	ХЛК
	нет


Давление и температура по разрезу скважины

	Индекс стратиграфического
подразделения
	Интервал, м
	Градиент давления
	Температура в конце интервала

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	Пластового
	Порового
	Гидроразрыва пород
	Горного
	С
	Источник
получения

	
	
	
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	
	

	
	
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	

	P2
	20
	630
	0,0785
	0,0785
	РФЗ
	0,0785
	0,0785
	РФЗ
	0,185
	0,185
	Ргр=
0,083×H+0,66×Pпл

	0,23
	0,23
	Рг=
2,3× (Н/10)
	
	

	Р1
	630
	850
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C3
	850
	1055
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2mc
	1055
	1125
	0,0945
	0,0945
	ПГФ
	0,0945
	0,0945
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2pd
	1125
	1170
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2ks
	1170
	1245
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2vr
	1245
	1300
	0,0979
	0,0979
	РФЗ
	0,0979
	0,0979
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	26,2
	РФЗ

	C2b
	1300
	1355
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	28
	РФЗ

	С1 s-ok
	1355
	1555
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	32
	РФЗ

	С1 v
	1555
	1600
	0,0996
	0,0996
	РФЗ
	0,0996
	0,0996
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	36,5
	РФЗ

	С1 t
	1600
	1652
	0,1019
	0,1019
	РФЗ
	0,1019
	0,1019
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	36,7
	РФЗ



6. Возможные осложнения по разрезу скважины
Поглощение бурового раствора
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Интенсивность поглощения, м3/ч
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции
(да, нет)
	Градиент давления поглощения, кгс/см2 на м
	Условия поглощения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	при вскрытии
	после изоляционных работ
	

	P2-3
	25
	630
	Частичное 20-50 м3/ч до полного
	20-30
	да
	0,0785
	0,117
	Нарушение равновесия между пластовым и гидростатическим давлением

	C1s+ok
	1355
	1555
	Частичное 5-55 м3/ч до полного
	30-50
	да
	0,0969
	0,123
	Нарушение равновесия между пластовым и гидростатическим давлением



Осыпи и обвалы стенок скважин
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Буровые растворы, применявшиеся ранее
	Время до начала осложнения, сут
	Мероприятия по ликвидации последствий
(проработка, промывка и т.д.)

	
	от (верх)
	до (низ)
	тип
раствора
	плотность, г/см3
	Дополнительные
данные по раствору, влияющие на устойчивость пород
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P2-3
	20
	630
	Естественная водная суспензия (ЕВС)
	1,0-1,12
	-
	0,5
	Проработка, спуск кондуктора.

	C2vr
	1245
	1300
	Буровой глинистый раствор
	1,16-1,26
	-
	1,0
	Проработка и промывка, цементирование неустойчивых пород, промывка качественным буровым раствором.

	Турнейский (Сарайлинские глины)
	1405
	1540
	Полимер-глинистый буровой раствор
	1,18-1,25
	-

	0,5
	Перевод скважины на РУО. Бурение интервала Сарайлинских глин на РУО. 

	C1 tl-bb
	1570
	1614
	Буровой глинистый раствор
	1,16-1,26
	-
	1,0
	Проработка и промывка, промывка качественным буровым раствором.



Нефтегазоводопроявления
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал,
м
	Вид проявляемого
флюида 
(вода, нефть,
конденсат, газ)
	Длина столба 
газа при
ликвидации газопроявления, м
	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3
	Данные по объекту содержащему свободный газ
	Условия
возникновения
	Характер проявления
(в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелива воды, увеличения водоотдачи и т. п.)

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	Коэффициент
сжимаемости газа
	Температура,
град.
	
	

	
	
	
	
	
	Внутреннего
	Наружного
	
	устье скважины
	в проявляющем пласте
	
	

	С2vr
	1274
	1288
	Нефть, газ
	-
	0,867
	1,17
	-
	-
	26
	Нарушение равновесия между пластовым и гидростатическим давлениями.
	Пузырьки газа. Пленка нефти.

	С2b
	1293
	1339
	Нефть, газ
	-
	0,868
	1,179
	-
	-
	28
	-//-
	-//-

	С1 tl
	1561
	1575
	Нефть
	-
	0,892
	1,171
	-
	-
	36,5
	-//-
	Пленка нефти

	С1 bb
	1575
	1581
	Нефть
	-
	0,892
	1,171
	-
	-
	36,5
	-//-
	-//-

	С1 t
	1611
	1615
	Нефть
	-
	0,912
	1,177
	-
	-
	36,7
	-//-
	-//-



Прихватоопасные зоны
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальникообразования, т.д.)
	Раствор, при применении
которого произошел прихват
	Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет)
	Условия возникновения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	тип
	плот-ность г/см3
	водоотдача, см3/ 30 мин
	смазывающие добавки 
	
	

	P2-3
	30
	630
	Осыпание, заклинка
	ЕВС
	1,1
	>10
	графит
	да
	Осыпание неустойчивых пород вследствие увлажнения глин и аргиллитов при высокой водоотдаче бурового раствора. Низкие ингибирующие свойства бурового раствора.

	C2vr
	1245
	1300
	Сальникообразование, заклинка
	ЕВС
	1,1
	>10
	графит
	да
	Осыпание неустойчивых пород вследствие увлажнения аргиллитов при высокой водоотдаче бурового раствора. Низкие ингибирующие свойства бурового раствора.

	C1 tl-bb
	1555
	1600
	Осыпание, заклинка
	глинистый
	1,1
	>10
	графит
	да
	- // -
















1. Распределительная ведомость.
	№ п.п.
	Виды работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	заказчик
	подрядчик
	

	1
	Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка
	+
	
	

	2
	Подготовительные работы: подъездные пути к буровой площадке, строительство площадки.
	+
	
	

	2.1
	Организация и получение правоустанавливающих и разрешительных документов по организации временных проездов/переездов через газонефтепроводы, водоохранные зоны. Строительство и ликвидация водозаборной скважины.
	
	+
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации (ГРП) для строительства скважины
	+
	
	

	4
	Вышкомонтажные работы в том числе пусконаладочные работы, строительство и ликвидация артезианских скважин; строительство и гидроизоляция амбаров, обеспечение беспрепятственных подъездов для их эксплуатации.
	
	+
	

	5
	Завоз инертных материалов в V не более 100м3 для подготовки и планировки монтажной зоны БУ, «подушки» под монтаж БУ и ее планировка. 
	
	+
	

	6
	Техническая рекультивация площадки после окончания производства работ, включающая в себя рекультивацию амбаров, зачистку от производственного и бытового мусора, восстановление вертикальных отметок и планировка площадки. 
	
	+
	

	7
	Бурение скважин

	7.1
	Долота, долотный сервис (предоставление гаммы долот, расширители, яссы и т.д. для всех интервалов бурения)
	
	+ 
	

	7.2
	Сервис по предоставлению ВЗД и элементов КНБК (забойные двигатели, центраторы, калибраторы, обратные клапана для ВЗД, переводники и т.д.), хомут, спайдер
	
	+
	 

	7.3
	Комплект аварийно-ловильного инструмента для специфичного оборудования сервисного Подрядчика
	
	+
	

	7.4
	Сервис буровых растворов, включая хим.реагенты
	
	+
	

	7.5
	Запас хим. реагентов для ликвидации возможных осложнений на базе бурового подрядчика, либо подрядчика по буровым растворам
	
	+
	Готовность Подрядчика (субподрядчика) произвести оперативный завоз (в течение 24 часов) на место проведения работ

	7.6
	4-х ступенчатая система очистки
	
	+
	

	7.7
	Сервис по телеметрии, включая гамма-датчик, немагнитные УБТ
	
	+
	

	7.8
	Бурильные трубы, УБТС, ТБТ, ВБТ, циркуляционный переводник, инструмент СПО и другие согласно требований Заказчика и Группового рабочего проекта.
	
	+
	

	7.9
	Переводники на все элементы КНБК
	
	+
	

	7.10
	Станция ГТИ и геолого-технологическое исследования во время бурения скважин. 
	+
	
	

	8
	Промыслово-геофизические исследования 
	
	 
	

	8.1
	Проведение окончательного и промежуточного каротажа, контрольных замеров кривизны партией геофизиков
	
	+
	

	8.2
	ГФР при освоении (акустическая цементограмма, перфорация и т.д.)
	
	+
	

	11
	Услуги ПФВО при бурении
	
	+
	

	12
	Проведение работ по изоляции зон поглощений/водопроявлений
	
	+
	Затраты на изоляции зон поглощений не включать в общую стоимость лота. Принятие выполненных работ будет осуществляется на основании ИСР и протокола ГТС. 

	12.1
	Материалы (химреагенты, наполнители, кольматанты и т.д.) технология проведения работ, приготовление тампонирующих и изолирующих составов
	
	+
	

	12.2
	Спецтехника (УА, СМН, АТН, УСТ, и т.п.)

	
	+
	

	12.3
	Подготовка планов работ, обеспечение инженерно-технологического сопровождения
	
	+
	

	13
	Крепление скважин

	13.1
	Обеспечение:
- обсадной трубой (в т.ч. для изготовления подгоночных и переводных патрубков);
	+
	 
	Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. 

	13.2
	Обеспечение:
- оснастка обсадных колонн (ЦКОД, БК, Центраторы, МСЦ, ПХЦ, ПХН,  стыковочные узлы, заколонные пакера, подгоночные патрубки и т.д.)
	 
	+
	Завод изготовитель согласовывается с Заказчиком по письму

	13.3
	Спуск и цементирование обсадных колонн, включая инженерное сопровождение
	
	+
	

	13.4
	Регистрация расхода выходящего потока жидкости при цементировании эксплуатационной колонны/колонны – хвостовика.
	
	+
	

	14
	Обеспечение электроэнергией (при отсутствии ЛЭП - за счет автономного источника эл.энергии (ДЭС))
	
	+
	

	15
	Обеспечение нефтью для котельно-печного топлива и технологических нужд
	
	 +
	

	16
	Освоение скважин 
	+
	
	

	16.1
	 Подготовка и планировка устьевой площадки после бурения скважин. 

	
	+
	

	
	При эксплуатации водяной скважины
	
	+
	Осуществление контроля объемом добычи подземных вод (не более 100м3/сут в пределах предоставленного участка недр)

	16.2
	
	
	+
	Ежедневный контроль за ведением журналов учета водо-потребления средствами измерений, а также за исправностью контрольно- измерительной аппаратуры скважин (наличие действующего акта поверки).

	
	
	
	+
	Контроль за отбором проб и орга-низация проведения химического анализа проб воды

	17
	Обеспечение оборудованием и инструментом:

	
	 колонная головка
	+
	
	Заказчик передает Подрядчику оборудование в монтаж на основании унифицированной формы М-15 на давальческой основе со склада Заказчика

	
	 катушка КПР, переходной фланец под ПВО
	 
	+
	

	
	 фонтанная арматура
	+
	
	

	
	технологическое НКТ для освоения
	+
	
	

	
	фондовое НКТ (временная консервация, запуск скважины в работу)
	+
	
	

	
	НКТ для опрессовки эксплуатационной колонны снижением уровня
	
	+
	

	18
	Документация

	18.1
	Программа работ на бурение скважины
	
	+
	

	18.2
	Подготовка технологических планов, программа «глубина-день»
	
	+
	

	18.3
	Заключительные отчеты по скважине (формирование дела скважины по установленным образцам)
	
	+
	

	18.4
	Ведение журналов учета водопотребления на бумажном носителе/электронном виде, согласно установленных форм, предоставление ежемесячной отчетности, сдача журнала совместно с делом скважины.
	
	+
	

	18.5
	Формирование форм КС-14
	
	+
	

	18.6
	Отчеты Сервисных подрядчиков
	
	+
	

	19
	Транспортировка оборудования и погрузочно-разгрузочные работы  

	19.1
	Аварийная эвакуация
	 
	+
	

	19.2
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Генерального Подрядчика до объекта работ 
	
	+
	

	19.3
	Транспортировка оборудования и материалов Заказчика, необходимых для бурения скважины, со склада Заказчика (с места указанного Заказчиком) до объекта работ 
	
	+
	

	19.4
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Заказчика на объекте работ (средствами малой механизации). Хранение в соответствии с требованием Заказчика, завода-изготовителя (обсадная труба, ОКК, ФА)
	
	+
	

	19.5
	Транспортировка персонала Подрядчика на рабочую площадку
	
	+
	

	19.6
	Вывоз и утилизация отходов после Работ
	
	+
	

	19.7
	Обеспечение стеллажами для размещения/хранения обсадных труб
	
	+
	

	19.8
	Организация питания на объекте персонала Заказчика, Подрядчика
	
	+
	

	20
	Лабораторный анализ керна и пластовой жидкости
	+
	 
	





2. 
8. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно.

	№ п/п
	Критерии качества и отклонения от проекта и технологии
	Коэф. кач. (К)
	Примечание

	1.
	Вышкомонтажные работы

	1.1.
	Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.2.
	Производство монтажа буровой установки без согласной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.3
	Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.
	Бурение и крепление

	2.1.
	ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину:
	
	С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.1.1
	до 0,1 R круга допуска
	0,98
	

	2.1.2
	от 0,2 до 0,5 R круга допуска
	0,95
	

	2.1.3
	более 0,5 R круга допуска
	0,90
	

	2.2
	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: 
	
	 

	
	в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО)
	
	Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности.

	2.2.1
	до 1,5 градусов/10м. - 
	1,00
	

	2.2.2
	до 1,6 градусов/10м - 
	0,99
	

	2.2.3
	до 1,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.4
	до 1,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.5
	до 1,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.6
	до 2 и более градусов/10м -
	0,90
	

	
	в интервале установки ГНО:
	
	В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.2.7
	до 0,3 градусов/10м.- -
	1,00
	

	2.2.8
	до 0,5 градусов/10м -  
	0,99
	

	2.2.9
	до 0,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.10
	до 0,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.11
	до 0,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.12
	до1,0 и более градусов/10м
	0,90
	

	3
	ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. 
	0,99
	Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.  При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01

	4
	ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения
	0,99
	Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком

	5
	НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	0,99
	Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком

	6
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ 
	
	 

	6.1
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса

	
	
	
	При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет

	6.2
	- изменение конструкции скважины, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации и/или невозможность проведения ГРП
	0,8
	

	7
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	
	 

	7.1
	- невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.2
	- невыполнение «Режимно - технологической карты»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.3
	- невыполнение «Положения по креплению скважин»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	8
	ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
	
	 

	8.1
	- отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3
	
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.2
	- превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин
	
	За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- отклонения других параметров более чем на 20%
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	9
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
	
	

	9.1
	На величину до 50%
	0,99
	За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения)

	9.2
	На величину от 50 до 100%
	0,98
	

	9.3
	На величину более 100%
	0,95
	

	9.4
	Не запланированное СПО
	0,98
	

	10
	НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ
	
	За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01

	11
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	11.1
	-отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 
	0,99
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	11.2
	- остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых
	0,99
	 

	11.3
	- цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.4
	- частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании 
	0,99
	 

	11.5
	- полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования 
	0,95
	При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах  

	11.6
	- недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных)
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.7
	- не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки
	0,99
	 

	11.8
	- отклонение глубины установки элемента/ов технологической оснастки обсадных колонн от согласованного значения
	0,99
	При отклонении на ±0,5 м. от указанного в разрешении на спуск обсадной колонны.

	12
	КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	12.1
	- недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров)
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	12.2
	- негерметичность обсадной колонны
	0,80
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.3
	- негерметичность межколонного пространства
	0,99
	

	12.4
	- несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя.
	0,95
	

	12.5
	- недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве)
	0,99
	 

	12.6
	- недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты
	0,96
	 

	12.7
	- недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты
	0,95
	 

	12.8
	- цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления
	0,99
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком

	12.9
	- не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны
	0,97
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. 

	12.10
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков
	0,85
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.11
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,90
	 

	12.12
	- полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,90
	 

	12.13
	- отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, отклонение интервала установки технологической оснастки, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП
	0,75
	 

	12.14
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см.
	0,99
	

	12.15
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см
	0,96
	

	13
	ПРОЧЕЕ
	
	

	13.1
	Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) 
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01

	13.2
	Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины  
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01
Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне.

	13.3
	 Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства
	0,99
	За каждые  24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение

	13.4
	Нарушение габаритного размера ящика для хранения и перевозки кернового материала
	0,99
	К стоимости отбора кернового материала

	13.5
	Нарушение сроков сдачи площадки после технической рекультивации 
	0,8
	В случаи превышения сдачи земельного участка и не выполнения рекультивации в течении 14 календарных дней. 






ПРИМЕЧАНИЕ:		
1. Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле: 
Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.
2. Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.		
3. Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров, и другие документы.
4. При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.
5. Коэффициент качества не может быть менее 0,8	
6. Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

9. Штрафные санкции за несоблюдение Требований в области ОТ, ПБ и ЭБ, Контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (за единичный факт зафиксированного нарушения).
	№ п/п
	Нарушения
	Штрафные санкции

	1
	Отсутствие или не применение работниками спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, соответствующих характеру и условиям выполняемых работ (единичный факт), согласно соответствующих типовых отраслевых норм.
	200 000 руб.

	2
	Невыполнение требований Общества в части употребления спиртных напитков и/или наркотических веществ, а так же требований Трудового Кодекса РФ по недопущению на рабочее место (на территории Заказчика) лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
	За первичное нарушение: 300 000 руб.
За последующие нарушения:
500 000 руб.

	3
	Отказ водителя от прохождения первичного медицинского освидетельствования или отсутствие отметки о прохождении водителем медосмотра и допуска к управлению транспортным средством
	200 000 руб.

	4
	Эксплуатация транспортных средств и (или) самоходных машин на территории месторождений, нефтепромыслов, не состоящих на учете в ГИБДД МВД РФ, органах Гостехнадзора и (или) не имеющих государственных номерных знаков
	100 000 руб.

	5
	Отсутствие документов на право управления транспортным средством
	60 000 руб.

	6
	Использование на территории охраняемых объектов без разрешения руководства Общества кино-, фото- и видеоаппаратуры, съемка кино-, фото- и видеоаппаратурой специального оборудования, технической документации и охраняемых объектов Общества без соответствующего на то разрешения руководства Общества
	100 000 руб.

	7
	Нахождение работников Подрядчика па территории охраняемых объектов после окончания рабочего времени (смены) без соответствующего на то разрешения руководства охраняемого объекта
	100 000 руб.

	8
	Курение в местах, где в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет
	100 000 руб.

	9
	Сокрытие сведений и/или не уведомления о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при исполнении обязанностей по настоящему договору
	200 000 руб.

	10
	Передвижение транспортных средств по самовольно созданным несанкционированным маршрутам, выходящим за границы утвержденных схем проезда
	200 000 руб.

	11
	Невыполнение требований Федеральных нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
	200 000 руб.

	12
	Производство работ повышенной опасности (в т.ч. огневые, газоопасные, работы в охранной зоне ЛЭП) без оформления наряда-допуска
	200 000 руб.

	13
	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску.
	200 000 руб.

	14
	Невыполнение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
	200 000 руб.

	15
	Нарушение Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ
	200 000 руб.

	16
	Невыполнение Требований к ведению рабочей документации, утвержденной в области ОТ, ПБ, ЭБ (включая её отсутствие, отсутствие записей или неправильное оформление)
	20 000 руб.

	17
	Руководство работами либо производство работ на объектах Заказчика инженерно-техническим работником, не прошедшим проверку знаний по Охране труда и не аттестованным по промышленной безопасности.
	200 000 руб.

	18
	Выполнение работником производственных операций без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; отсутствие удостоверения у работника на рабочем месте.
	200 000 руб.

	19
	Невыполнение/нарушение требований правил: ПТЭЭП, ПУЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
	200 000 руб.

	20
	Повреждение кабельных и воздушных линий (ЛЭП), технологических и промысловых трубопроводов транспортными средствами подрядчика, спецтехникой или при производстве работ.
	2 000 000 руб.

	21
	Совершение действий, повлекших остановку (в том числе аварийной) производственного процесса добычи НСЖ на нефтепромысле 
	2 000 000 руб. + упущенная выгода

	22
	Несоблюдение требований Правил по охране труда при работе на высоте.
	200 000 руб.

	23
	Несоблюдение требований Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
	200 000 руб.

	24
	Несоблюдение Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02).
	200 000 руб.

	25
	Несоблюдение требований пожарной безопасности.
	200 000 руб.

	26
	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению).
	100 000 руб.

	27
	Невыполнение требований Российского законодательства в части организации предварительных и периодических медосмотров (за единичный факт), в том числе предрейсовых и предвахтовых медосмотров.
	200 000 руб.

	28
	Загрязнение территории нефтепродуктами (ГСМ); отходами бурения (буровой шлам, буровой раствор); отходами процесса ГРП; нефтью и промывочными жидкостями в процессе ТКРС. 
	200 000 руб.

	29
	Несанкционированное размещение отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения)
	200 000 руб.

	30
	Неисполнения Подрядчиком обоснованного предписания Заказчика
	100 000 руб.

	31
	Искажения либо несвоевременного предоставления Подрядчиком информации, повлекшей возникновение аварийной ситуации
	200 000 руб.

	32
	Провоз (пронос, хранение) на территорию производственных объектов любого оружия (огнестрельного, холодного, метательного, пневматического, газового, сигнального), боеприпасов и патронов к ним, основных частей огнестрельного оружия, любых видов взрывчатых веществ, взрывных устройств и предметов, с помощью которых можно совершить террористический акт, а также нахождения с ними на территории месторождений, нефтепромысла
	200 000 руб.

	33
	Нарушение предельно допустимого скоростного режима (ограничение скорости 30 км/ч), установленного на территории месторождений 
	200 000 руб.

	34
	Нарушение иных требований локальных актов, включенных в Договор в качестве приложения
	100 000 руб.

	35
	Отсутствие системы спутникового мониторинга (контроллеры ГЛОНАС/GPS) на транспортных средствах Подрядчика (включая транспортные средства Субподрядчиков, поставщиков, иных лиц, задействованных Подрядчиком в целях выполнения Работ по договору)
	200 000 руб.
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